

F-TDG-001
FORMATO PROPUESTA TRABAJO DE GRADO

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO PROPUESTO DEL TRABAJO DE GRADO

II Congreso Internacional en Gerencia
Organizacional de Proyectos de la Universidad el
Bosque 2020

CÓDIGO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GRADO:

TDG-2019-2-023

Cindy Arenas Guzmán

Martin calderón

Esperanza Herrera Arias

Angie Quintero Salazar

Paola Morales Sánchez

Erika Rincón Henríquez

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

Bogotá, 2020

PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

TÍTULO DEL PROYECTO

II segundo Congreso Internacional en Gerencia Organizacional de Proyectos de la Universidad el Bosque 2020

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Universidad El Bosque es una institución educativa que ofrece condiciones para facilitar el desarrollo de los valores ético-morales, estéticos y tecno científicos enraizados en la cultura de la vida, su calidad y su sentido. La Facultad de Ingeniería de la Institución cuenta con el programa de Especialización en Gerencia de Proyectos, la cual prepara profesionales de todas las disciplinas en los conocimientos fundamentales en Gerencia de proyectos.

En el año 2018 la Universidad El Bosque desarrolló el primer congreso Internacional de Gerencia de Proyectos – CIGOP, evento en el cual se evidenció la oportunidad de afianzar conocimientos para la comunidad estudiantil, compartir experiencias con expertos a nivel internacional y, a su vez fortalecer relaciones con el sector externo y posicionar a la Institución como la pionera en desarrollo de temas en Gerencia de proyectos, al contar con acreditación de alta calidad otorgada por el GAC del PMI.

Apoiados en la experiencia de la Universidad, el PMI convoca una nueva alianza con la Universidad el Bosque con el fin de i) conformar el primer Branch de la Universidad el Bosque, afiliado al capítulo PMI Bogotá, que permita extender la misión del PMI Colombia, y ii) Realizar el segundo CIGOP que permita divulgar el enfoque del PMI en dirección de proyectos a la comunidad educativa y comunidad en general.

OBJETIVOS DE NEGOCIO QUE ORIGINAN EL PROYECTO

Ejecución del Segundo Congreso Internacional de Gerencia de Proyectos de la Universidad el Bosque para el año 2020 que permita a la Universidad el Bosque:

Aumentar el número de personas inscritas a la especialización de Gerencia de proyectos a partir del periodo 2020 – 2

Incrementar alianzas del Programa de Gerencia de proyectos con el sector externo que permitan el reconocimiento y visibilidad de la universidad.

Cumplir con acciones de mejoramiento exigidas por el PMI en el marco de la acreditación recibida por el programa.

Mejorar la visibilidad y reconocimiento de la Universidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO

● **TÍTULO DEL PROYECTO:** II Congreso Internacional en Gerencia Organizacional de Proyectos de la Universidad el Bosque 2020

Objetivo Alcance: Diseñar y acompañar la realización del Segundo Congreso Internacional de Gerencia Organizacional de Proyectos de la Universidad El Bosque para el año 2020.

Objetivo Tiempo: Realizar para el mes de mayo de 2020 el II Congreso Internacional de Gerencia Organizacional de Proyectos.

Objetivo de Costo: Ejecutar el presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto, con una desviación no mayor al 5%.

ALCANCE DEL PROYECTO

- Programación de actividades para el desarrollo del Segundo Congreso Internacional de Gerencia Organizacional de Proyectos de la Universidad el Bosque.
- Desarrollo logístico del congreso.
- Material Informativo y publicitario del congreso.
- Informe Post evento de las memorias y resultados del congreso.

Exclusiones:

El proyecto no contempla el desarrollo técnico de los contenidos, la elaboración, redacción y ajustes de los contenidos que los expositores presentarán en el II Congreso.

Se excluye del entregable la consecución del patrocinio, aportes monetarios e intelectuales necesarios para el desarrollo de la temática, el contenido técnico, y la metodología aplicada al desarrollo del entregable principal.

Se excluye igualmente del entregable la ejecución de procesos de contratación y compras de los elementos y servicios necesarios para el desarrollo de la temática, los contenidos técnicos y/o académicos para el desarrollo del II Congreso.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASE 1 PRE PRODUCCIÓN: Fase en la que se llevarán a cabo el proceso de definición de expectativas del evento junto con el sponsor, la identificación de interesados y el plan para la dirección del proyecto. Por iniciar: 05 de febrero de 2020. Por terminar: 28 de mayo de 2020.

FASE 2 DESARROLLO DEL CONGRESO: Fase en la que se realizará el alistamiento y se llevarán a cabo las actividades planeadas para la ejecución del congreso. Por iniciar: 29 mayo de 2020. Por terminar: 30 mayo de 2020.

FASE 3 CIERRE DEL EVENTO. Fase en la que se llevaran a cabo las memorias e informes post evento .Por iniciar: 1 junio 2020. Por terminar: 20 junio de 2020.

CRONOGRAMA E HITOS DE PROYECTO

- **FASE 1 PRE PRODUCCIÓN:** Por iniciar: 05 de febrero de 2020. Por terminar: 28 de mayo de 2020.
- **FASE 2 DESARROLLO DEL CONGRESO:** Por iniciar: 29 mayo de 2020. Por terminar: 30 mayo de 2020.
- **FASE 3 CIERRE DEL EVENTO.** Por iniciar: 1 junio 2020. Por terminar: 20 junio de 2020.
- **HITOS:**

| | Actividad | Fecha |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| HITOS-PUNTOS DE CHEQUEO | Inicio del proyecto | 05 de febrero de 2020 |
| | Inicio de fase de preproducción | 05 de febrero de 2020 |
| | Entrega de piezas publicitarias por el área de diseño | 29 de febrero de 2020 |
| | Inicio divulgación y campañas publicitarias | 06 de marzo de 2020 |
| | Ejecución del cóctel de lanzamiento BRANCH PMI | 29 de mayo de 2020 |
| | Ejecución CIGOP II | 30 de mayo de 2020 |
| | Entrega de memorias | 15 de junio de 2020 |
| | Cierre del proyecto | 20 de junio de 2020 |

COMPETENCIAS DEL EQUIPO

- Cindy Arenas, Ingeniera Industrial
Cargo actual: Profesional de calidad
Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social
Competencias: Conocimientos en auditoria interna en sistemas integrados de gestión de calidad, procesos de calidad, formulación e implementación de estándares de calidad.
- Esperanza Herrera, Profesional en Economía, SMC.
Cargo actual: Project manager
Organización: Dattec
Competencias: Conocimientos en ejecución y desarrollo de proyectos de tecnología, sector financiero y procesos de calidad.
- Paola Morales, Contadora Pública
Cargo actual: Analista de servicios de Tecnología

Organización: Alpina

Competencias: Habilidades en auditoria interna de calidad ISO 9001, change management practitioner del Instituto Europeo de Postgrados; con conocimientos en elaboración y control presupuestal, procesos administrativos y contractuales.

- Angie Lorena Quintero, profesional en comercio internacional

Cargo actual: Profesional especializado de cooperación.

Organización: Fundación Plan

Competencias: Formulación técnica y financiera de proyectos, procesos de negociación, gestión de alianzas y donantes de cooperación Internacional, sector público y privado.

- Erika Rincón Henríquez, Arquitecta

Cargo Actual: Coordinadora de proyectos

Organización: Madigas Ingenieros S.A. E.S.P

Competencias: Experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos y civiles.

AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO DE PROYECTO

El Gerente del Proyecto tiene potestad de tomar decisiones respecto a la administración de recursos técnicos, humanos, financieros y modificación de cronograma.

Los ajustes de alcance, tiempo total y costo deben acordarse con el sponsor del proyecto.