

	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	
Módulo de acceso web	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Información de avance	Socialización de la clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto app y parte de website. La cual se documentará en tdg - 2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Única vez.	
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	Semanal
Módulo principal web	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andres Sabogal González	Información de avance	Socialización de la clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto app y parte de website. La cual se documentará en tdg - 2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Única vez.	

Líder de la fase de levantamiento de requerimientos del proyecto

Módulo puntos manuales	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	
Interfaz detalle de la solicitud	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Levantamiento de información	Recolección de requisitos del proceso de gbc transportempo. App, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	
	Daniel Afanador (contratista)	Sabogal González camilo Falla Rojas Lina Herrera Amortegui	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	10
Módulo historial	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Levantamiento de información	Recolección de requisitos del proceso de gbc transportempo. App, lo cual estará documentado en tdg-2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	
Módulo soporte	Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de requerimientos	Socialización de la clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto app y website. La cual se documentará en tdg -2019-2-017 - levantamiento de información	Reunión personal	Única vez	Act

Diseño de base de datos	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas	Diseño del piloto app y website	Reporte de definición diseño lógico de las relaciones de los requerimientos (diagrama entidad relación) y motor lógico. (definición del lugar donde va a reposar la información) ; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Unica vez
		Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González				
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal
Diseño diagrama de clases	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Daniel Afanador (contratista)	Diseño del piloto app y website	Socialización de clases con atributos, métodos y relaciones entre estas, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Unica vez

	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Andres Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		12
Definición de arquitectura	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Diseño del piloto app y website	Socialización de verificar las dependencias existentes con su desarrollo, principales componentes del proceso y diagrama de flujo (def. Paso a paso app y el esquema que va interactuar la app y website); lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Unica vez		
Diagrama de flujo	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Andres Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	Líder de la fase de diseño del proyecto	13
	Líder de levantamiento	Sponsor	Revisión de documentos	Socialización avance del proyecto	Reunión virtual	Única vez		6
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		14

Documento de diseño	Camilo Falla Rojas	Diseño del piloto app y website	Definición de plataforma o servidor que debe soportar app y website, lenguaje, pluggins y permisos acceso a la cámara; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Llamada telefónica	Única vez
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González			
	Camilo Falla Rojas	Sponsor	Socialización de diseño del app y website; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Única vez
Definición de framework	Camilo Falla Rojas	Diseño del piloto app y website	Definición de transferencia como viaja e interactúa la información, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Única vez
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González			
		Información de avance			

		Camilo Falla Rojas	Desarrollo de piloto app y website	Socialización prueba de código de que el código se ejecuta correctamente. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil				
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González				
Ambiente de desarrollo	Lina Ramírez Caicedo	Sponsor	Información de avance	Socialización de diseño del app y website; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez
		Camilo Falla Rojas	Desarrollo de piloto app y website	Socialización prueba de código y comprobación de que el código se ejecuta correctamente. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil				
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González				

	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	15
Codificación	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del proceso del código fuente. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Unica vez	
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	16
	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del proceso de aplicación de pruebas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Unica vez	
Pruebas unitarias	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciobnes (sponsor)	Información de avance	Socialización de diseño del app y website; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - diseño	Correo electrónico	Única vez	

Despliegue	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	18
	Lina Herrera Amortegui	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal Cardona Gil		Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del estado del proceso de compilado y transferencia a los sistemas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2- 017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez	
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González		Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal

Codificación front - end	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del estado del proceso de llevar código fuente a lo diseñado en fases anteriores. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez	Líder de la fase de desarrollo del proyecto	Semanal
	Lina Herrera Amortegui	Nathaly Cardona Gil	Revisión de desempeño del proyecto Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal		17
	Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui						
	Camilo Falla Rojas	Jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez		7-ene
	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del estado del proceso de llevar código fuente a lo diseñado en fases anteriores. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez		
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González						

	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	20
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	21
Pruebas unitarias front end	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez	8
		Camilo Falla Rojas	Desarrollo de piloto app y website	Socialización del estado del proceso de llevar código fuente a lo diseñado en fases anteriores. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2- 017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez	
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González					

Publicación		Camilo Falla Rojas	Socialización del proceso de aplicación de pruebas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Unica vez
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo			
		Andres Sabogal González	Socialización del estado del proceso de subir la aplicación a la playstore. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo		
	Lina ramirez Caicedo	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización del desarrollo del app y website, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - desarrollo	Correo electrónico	Única vez
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal

Desarrollo de piloto app y website

Monitoreo y control Información de avance

Ambiente de pruebas		Camilo Falla Rojas	Pruebas del piloto app y website	Socialización del estado del proceso preparación de ambiente de pruebas.			
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil		Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - pruebas	Correo electrónico	Única vez	
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Información de avance				
	Andres Sabogal gonzalez	Jefe de operaciones (sponsor)		Socialización de pruebas del app y website; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - pruebas	Correo electrónico	Única vez	
Q.a funcionales		Camilo Falla Rojas	Pruebas del piloto app y website	Socialización del estado del proceso de aplicación de pruebas funcionales y de regresión.			
		Nathaly Cardona Gil		Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - pruebas.	Correo electrónico	Única vez	
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González					
		Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	
		Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas					Líder de la fase de pruebas del proyecto

Regresión	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización avance del proyecto	Correo electrónico	Única vez
		Camilo Falla Rojas		Socialización del estado del proceso de aplicación de pruebas funcionales y de regresión.		
	Daniel Afanador (contratista)	Nathaly Cardona Gil	Pruebas del piloto app y website	Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos., lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - pruebas	Correo electrónico	Unica vez
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González				
Documento instructivo manual de usuario	Camilo Falla Rojas	Daniel Afanador (contratista)	Documentos y video instructivos del piloto app y website	Socialización del manual de usuario para verificación de secuencia lógica, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez
		Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo				
	Andres Sabogal González	Transportemp on s.a.s jefe de operaciones (sponsor), administradores, analistas y conductores con los de sindicatos	Documentos y video instructivos del piloto app y website	Socialización del manual de usuario para prueba de ejecución del nodo ibagué, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez

	Nathaly Cardona Gil	Líder levantamiento	Información de avance	Socialización de avance del proyecto	Reunión virtual	Semanal	25
	Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (sponsor)	Monitoreo y control	Socialización de la documentación del app y website; lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez	
	Camilo Falla Rojas	Daniel Afanador (contratista)	Documentos y video instructivos del piloto app y website	Socialización del video instructivo para verificación de secuencia lógica, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez	
Video instructivo	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo						
	Andres Sabogal González	Transportemp on s.a.s jefe de operaciones (sponsor), administradores, analistas y conductores con los de sindicatos	Documentos y video instructivos del piloto app y website	Socialización del video instructivo para prueba de ejecución del nodo ibagué, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez	
	Andres Sabogal gonzalez	Jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez	9
			Líder de la fase de documentación del proyecto			Semanal	

Documento instructivo manual técnico	Daniel Afanador (contratista)	Camilo Falla Rojas	Documentos y video instructivos del piloto app website	Socialización del proceso de elaboración del manual técnico. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez	
		Nathaly Cardona Gil					
		Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González					
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Transportemp on s.a.s jefe de operaciones (sponsor), houston.	Documentos y video instructivos del piloto app y website	Socialización del manual técnico, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - documentación	Correo electrónico	Única vez	
Ambiente piloto	Nathaly Cardona Gil	Transportemp on s.a.s jefe de operaciones (sponsor), administradores, analistas y conductores con los de sindicatos	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización del espacio donde se prueba el software en ambiente productivo, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - piloto	Reunión virtual	Única vez	Act
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González	Daniel Afanador (contratista)	Ambiente piloto app y website	Retroalimentación de impresiones del transportempo, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - piloto	Correo electrónico	Única vez	Semanal
Realizar informe de la interacción	Lina Herrera Amortegui	Transportemp on s.a.s jefe de operaciones (sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Entrega formal del informe de la interacción del piloto, retroalimentación de lecciones aprendidas, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - piloto	Reunión virtual	Única vez	Act
Líder de la fase de piloto del proyecto							

	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (sponsor)	Acta de constitución	Inicio formal del proyecto, lo cual se documentará en el documento tdg-2019-2-017 - acta de constitución	Reunión personal	Única vez	Act
Inicio	Camilo Falla Rojas	Camilo Falla Rojas	Clasificación de requerimientos	Clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto app y website. La cual se documentará en tdg -2019-2-017 - levantamiento de información	Correo electrónico	Única vez	Semanal
Planeación	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina ramirez Caicedo Andres Sabogal González Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina ramirez Caicedo Andres Sabogal González Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina ramirez Caicedo Andres Sabogal González Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Planes de gestión del proyecto	Elaborar planes de gestión necesarios para la elaboración del proyecto	Correo electrónico	Cada 8 días	Semanal
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (sponsor)	Informe de avance	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	
	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	
	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	

Monitoreo y control	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal	Revisión de desempeño del proyecto	Monitoreo y control
	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Ramírez Caicedo Andres Sabogal González camilo Falla Rojas	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Andres saboal gonzalez	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez		1
	Camilo Falla Rojas	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez		2
Monitoreo y control						Líder de la fase de gerencia del proyecto	Semanal

		Revisión de desempeño del proyecto	Revisión de desempeño del proyecto	Revisión de desempeño del proyecto	Revisión de desempeño del proyecto	
Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez		3
Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez		4
Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (sponsor)	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez		5
Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (sponsor) y Lina Ramírez Caicedo	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	Informe de avance del proyecto	
Camilo Falla Rojas	Jefe de operaciones (sponsor) y Lina Ramírez Caicedo	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	Informe de avance del proyecto	
Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (sponsor) y Lina Ramírez Caicedo	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	Informe de avance del proyecto	
Andres Sabogal González	Jefe de operaciones (sponsor) y Lina Ramírez Caicedo	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	Informe de avance del proyecto	

	Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (sponsor) y Lina Ramírez Caicedo	Informe de avance del proyecto	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en tdg-2019-2-017- avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual	
	Camilo Falla Rojas	Camilo Falla Rojas	Cierre de documentación del proyecto	Actualización y elaboración de documentos de cierre del proyecto, lo cual se documentará en td-2019-2-017- documentos cierre proyecto	Correo electrónico	Unica vez	
	Nathaly Cardona Gil	Nathaly Cardona Gil					
	Lina Herrera Amortegui	Lina Herrera Amortegui					
	Lina Ramírez Caicedo	Lina Ramírez Caicedo					
Cierre	Andres Sabogal	Andres Sabogal					Semanal
	González	González					
	Camilo Falla Rojas		Cierre del proyecto	Socialización de cierre del proyecto y sus respectivos documentos , lo cual se documentará en tdg-2019-2-017- documentos cierre proyecto	Reunión virtual	Única vez	
	Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (sponsor)					
	Lina Herrera Amortegui						
	Lina Ramírez Caicedo						
	Andres Sabogal						Act
	González						

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción de los cambios	Responsable
A	6/11/2019	Presentado para revisión	Andres Sabogal, camilo Falla
B	7/11/2019	Presentado para revisión	Andres Sabogal
C	10/11/2019	Presentado para revisión	Andres Sabogal
D	19/11/2019	Presentación para revisión	Andres Sabogal
0	22/11/2019	Aprobado	Andres Sabogal
1	16/03/2020	Cambio preventivo	Andres Sabogal

Total programado				90
Reuniones personaes prog	Reunión virtual prog	Llamada telefonica prog	Correo electrónico prog	
24	17	1	48	