

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO INTERESADOS

INTERESADO	CLASIFICACIÓN	PLAN DE INVOLUCRAMIENTO
Adolfo Serrano	PELIGROSO	Se debe gestionar cercanamente, mediante reuniones de control todos los días lunes en donde se presenta resumidamente los avances frente a los compromisos generados para la unidad de negocio AKT. Esta reunión tendrá duración de una hora y en ella estarán presentes el Director de Tecnología y Gerente de Proyecto
Santiago Arbelaez	CRÍTICO	Se debe gestionar cercanamente, mediante reuniones de seguimiento quincenales con una duración no mayor a 30 minutos en la que se presente resumidamente los avances y alertas del Proyecto. Esta reunión se realizará en las salas de videoconferencia de Corbeta Bogotá y AKT Medellín
Carlos Castaño	CRÍTICO	Se debe gestionar cercanamente, mediante reuniones de seguimiento quincenales con una duración no mayor a 30 minutos en la que se presente resumidamente los avances y alertas del Proyecto. Esta reunión se realizará en las salas de videoconferencia de Corbeta Bogotá y AKT Medellín
Juan Pablo Becerra	DEPENDIENTE	Se debe gestionar cercanamente, realizando reuniones mensuales donde se presenten los avances y se tenga la oportunidad de aclarar dudas respecto a las entregas ya realizadas o comportamiento esperado del sistema
Cristian Castaño	DEPENDIENTE	Se debe gestionar cercanamente, realizando reuniones mensuales donde se presenten los avances y se tenga la oportunidad de aclarar dudas respecto a las entregas ya realizadas o comportamiento esperado del sistema
Jaime Uribe	PELIGROSO	Se debe gestionar cercanamente, mediante reuniones de control todos los días lunes en donde se presenta resumidamente los avances frente a los compromisos generados para la unidad de negocio AKT. Esta reunión tendrá duración de una hora y en ella estarán presentes el Director de Tecnología y Gerente de Proyecto
Laura María Arango	DISCRECIONAL	Se debe mantener informado mediante correo electrónico mencionando los puntos claves del proyecto y como estos intervienen indirectamente en sus tareas
Andrés Felipe Quiñones	DISCRECIONAL	Se debe mantener informado mediante correo electrónico mencionando los puntos claves del proyecto y como estos intervienen indirectamente en sus tareas
Juan Manuel Rodríguez	DISCRECIONAL	Se debe mantener informado mediante correo electrónico mencionando los puntos claves del proyecto y como estos intervienen indirectamente en sus tareas
Santiago Montoya	DEPENDIENTE	Se debe gestionar cercanamente, realizando reuniones mensuales donde se presenten los avances y se tenga la oportunidad de aclarar dudas respecto a las entregas ya realizadas o comportamiento esperado del sistema
Jorge Bustamante	DISCRECIONAL	Se debe mantener informado mediante correo electrónico mencionando los puntos claves del proyecto y como estos intervienen indirectamente en sus tareas
Carlos Ortiz	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Andrea Martínez	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Jose Cuervo	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Melissa Díaz	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Camilo Piñero	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Oscar Roman	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Pablo Romero	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Sofía Álvarez	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Gabriela Guerra	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
German Gonzalez	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Jessica Mancera	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Marcela Camargo	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Juan Baños	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar
Santiago Acosta	DEMANDANTE	Se deberá informar al inicio, mitad y finalización del proyecto, respecto a la finalidad de este y el cambio en el procedimiento de pedido de repuestos que va a generar