

Stakeholder Management Plan									
Project Name: FASES DE DISEÑO Y PROTOTIPADO DE UN APLICATIVO DE ESTRUCTURACIÓN DE APUS CON					Project Manager: Juan Felipe Ramirez P			Date: 05/01/2021	
Who	What				How		Who	When	Other
Stakeholder	Stakeholder's Role	Influence High/Low	Interest High/Low	Support Neutral Against	Monitor Inform Satisfy Manage	Strategy	Strategy Owner	Strategy Date	Comments
Maria Villero	Líder de Planeación y Control de Proyectos (Sponsor)	High	High	Support	Manage	Informes quincenales de avance del proyecto Reuniones en fase de planeación mensuales y en fase de ejecución quincenal	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase Ejecución)	Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)	
Maheidy Briñez	Ingeniera de Proyectos	Low	Low	Support	Monitor	Reuniones de retroalimentación	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase Ejecución)	Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)	Si se requiere una reunión adicional a las ya planeadas, se gestionará teniendo en cuenta la disponibilidad de los interesados. Se llevará registro de cada una de las reuniones mediante actas con sus respectivos compromisos.
Camilo Muñoz	Ingeniero de Ofertas y licitaciones	High	High	Support	Manage	Informes quincenales de avance del proyecto Reuniones en fase de planeación mensuales y en fase de ejecución quincenal	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase Ejecución)	Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)	
German Ospina	Cost Control	Low	High	Support	Inform	Invitación a reuniones de avance del proyecto	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase Ejecución)	Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)	
Jorge Santos	Coordinador de proyecto	High	High	Support	Manage	Informes quincenales de avance del proyecto Reuniones en fase de planeación mensuales y en fase de ejecución quincenal	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase Ejecución)	Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)	
Johanna Torres	Programador de Mantenimiento	Low	Low	Support	Monitor	Reuniones de retroalimentación	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Anoela Garcia (Fase E	"Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)"	
Daniel Diaz	Planeador de mantenimiento	Low	Low	Support	Monitor	Reuniones de retroalimentación	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase E	"Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)"	
Angelica Cipagauta	Planeador Integral	Low	Low	Support	Monitor	Reuniones de retroalimentación	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase E	"Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)"	
Por contratar	Desarrollador del aplicativo	Low	Low	Support	Monitor	Reuniones de retroalimentación	Laura Gonzalez (Fase Planeación) Angela Garcia (Fase E	"Quincenal (Fase de ejecución) Mensual (Fase de Planeación)"	
Laura Gonzalez Angela Garcia Edgar Abril Juan Felipe Ramirez	Equipo trabajo de Grado	High	High	Support	Manage	Reuniones semanales con el equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto Reuniones semanales con el equipo y el director del trabajo de grado para el seguimiento del proyecto	Equipo del proyecto	4 veces por semana con el equipo de proyecto 2 veces por semana con el director de trabajo de grado y el equipo del proyecto	

**Stakeholder:** Enter the names of the project stakeholders  
**Stakeholder's Role:** Enter the stakeholder's role in the project  
**Influence High/Low:** Use the dropdown box to enter the stakeholder's level of influence in the project (Select High or Low)  
**Interest High/Low:** Use the dropdown box to enter the stakeholder's level of interest in the project (Select High or Low)  
**Monitor, Inform, Satisfy or Manage:** Use the dropdown box to select an approach for the stakeholder based on their level of influence and level of interest  
 - High influence/High interest: Manage by fully engaging them in the process  
 - High influence/Low interest: Satisfy with levels of communication necessary to meet their needs  
 - Low influence/Low interest: Monitor for changing needs and interests  
**Strategy:** Enter a strategy action based on the selection of monitor, inform, satisfy, or manage  
**Strategy Owner:** Enter a strategy action owner  
**Strategy Date:** Enter a strategy action date  
**Comments:** Enter necessary comments based on the stakeholder line item

Stakeholder	Stakeholder's Role	Necesidad	Expectativa	Requisito
Maria Villero	Lider de Planeación y Control de Proyectos (Sponsor)	Mas personal que pueda acceder al aplicativo		El aplicativo debe tener acceso para 5 usuarios
		Debe incluir el administrador del contrato		el modulo del administrador podra generar informes
		Mayor control del MOH		todos los usuarios pueden ver la informacion de costos
Maheldy Briñez	Ingeniera de Proyectos	Evidenciar a tiempo desviaciones en ejecución de MOH	Que el aplicativo funcione para MOH en paralelo	Alertas al momento de ejecutar mantenimientos en paralelo
Camilo Muñoz	Ingeniero de Ofertas y licitaciones	Presentar reportes ejecutivos	reportes en diferentes formatos para uso común	exportar la oferta en un formato PDF o XLS
German Ospina	Cost Control	Control de costos	Evidencias desviaciones en las HH ejecutadas	control de horas hombre / Control de cierre del proyecto
Jorge Santos	Coordinador de proyecto	Reporte hacia el cliente	informe de gestión con mayor detalle	Reporte de avance diario que se complementaria en campo con fotos etc.

Stakeholder	Stakeholder's Role	QUE	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE
Camilo Muñoz	Ingeniero de Ofertas y licitaciones	Gestionar Activamente y atentamente.	Informes quincenales de avance del proyecto	Laura Gonzalez (Fase Planeación)	Quincenal (Fase de ejecución)	Reuniones virtuales (Meet)