
Responsable Rol Líder documentación

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Gerente del proyecto 30/09/2019 7/06/2020 Humano Culminado 1 102,15

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Líder de levantamiento 2/10/2019 7/06/2020 Humano Culminado 1 173,05

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Líder de diseño 2/10/2019 7/06/2020 Humano Culminado 1 154,65

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Líder de pruebas 17/11/2019 7/06/2020 Humano Culminado 1 166,65

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Líder de documentación 6/10/2019 7/06/2020 Humano Culminado 1 211,65

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Desarrollador 2/02/2020 2/06/2020 Humano Culminado 1 151,85

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Auditor externo 1 13/05/2020 4/06/2020 Humano Culminado 1 7

Auditor externo 2 4/06/2020 4/06/2020 Humano Culminado 1 2

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Consultor 4/02/2020 1/03/2020 Humano Culminado 1 10

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Consultoría jurídica 11/03/2020 15/03/2020 Humano Culminado 1 9

Garantizar que la fase de diseño del proyecto cumpla con lineamientos definidos en la planeación

Anexo AD. TDG-2019-2-017 Liberación de los recursos en específico.

Alinear el proyecto con la estrategia de la organización manejando los recursos físicos, financieros, humanos y asignación de tareas.

Nathaly Cardona

Garantizar que la fase de levantamiento del proyecto cumpla con lineamientos definidos en la planeación

Garantizar que la fase de pruebas del proyecto cumpla con lineamientos definidos en la planeación

Es el arquitecto del software, encargado de que la aplicación y web funciones correctamente, que esta sea segura de fácil uso y adaptable 

Encargado de analizar los recursos y obligaciones del proyecto con el fin de velar por la precisión y consistencia en los lineamientos de este 

Asesoramiento como experto de dominio del tema 

Asesoramiento como experto de dominio del tema 



Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Desarrollador de apoyo 1 10/02/2020 31/05/2020 Humano Culminado 1 16

Desarrollador de apoyo 2 31/05/2020 1/06/2020 Humano Culminado 1 8

Descripción de la actividad

Recurso Fecha de Inicio Fecha de Finalización Tipo de recurso Estado de recurso Cantidad Duración (Horas) Observaciones Firma

Ingeniero de sonido 31/05/2020 31/05/2020 Humano Culminado 1 2

Ofrece apoyo ante problemas técnicos de software

Encargado del estudio de grabación y producción digital


