Anexo AG. TDG-2019-2-017 Seguimiento costos y avance

Fecha de Corte PV EV AC
8/02/2020 $ 11.735.000 $ 11.735.000 $ 11.455.000
15/02/2020 $ 12.670.300 $ 12.680.500 $ 12.390.000
22/02/2020 $ 13.514.700 $ 13.459.500 $ 13.220.000
29/02/2020 $ 15.497.500 $ 15.397.500 $ 15.202.500
7/03/2020 $ 17.223.500 $ 17.229.500 $ 16.906.000
14/03/2020 $ 18.333.500 $ 18.288.500 $ 17.911.000
21/03/2020 $ 23.307.500 $ 20.787.500 $ 20.824.750
28/03/2020 $ 26.147.500 $ 25.352.500 $ 23.629.750
4/04/2020 $ 31.908.500 $ 29.613.500 $ 27.258.250
11/04/2020 $ 34.933.500 $ 31.863.500 $ 29.120.750
18/04/2020 $ 39.283.500 $ 35.563.500 $ 32.306.750
25/04/2020 $ 44.633.500 $ 41.913.500 $ 38.631.750
2/05/2020 $ 50.273.500 $ 46.338.500 $ 43.169.250
9/05/2020 $ 55.724.500 $ 52.014.500 $ 48.520.250
16/05/2020 $ 58372750 $ 56.564.500 $ 52.295.250
23/05/2020 $ 59.118.600 $ 58.789.500 $ 54.505.250
30/05/2020 $ 62.300.300 $ 59.289.500 $ 54.975.250
6/06/2020 $ 64.036.750 $ 64.060.500 $ 60.286.250
7/06/2020 $ 64.435500 $ 64.435.500 $ 60.661.250
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