
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Calendario de 

tareas

Costo

1 Planeacion Calendario Planeacion$ 6,819,810.00

2 Diseño de una mesa de ayuda y NOC Ninguno $ 20,656,417.00

3 Inicio Tareas de Ejecucion Ninguno $ 0.00

4 Diseño mesa de ayuda Ninguno $ 5,185,833.33

5 Dimensionamiento Recurso Humano Ninguno $ 3,759,916.67

6 Definir rango de numero de clientes Ninguno $ 24,025.00

7 Definir rango de volumetria de requerimientos de clientes Ninguno $ 72,075.00

8 Nivelacion de Conocimiento Ninguno $ 1,394,600.00

9 Evaluacion preliminar de conocimiento equipo gerencia de proyecto Ninguno $ 185,225.00

10 Definir temario de la evaluacion Ninguno $ 18,025.00

11 Elaborar formato de evaluacion preliminar Ninguno $ 36,050.00

12 Diligenciar el formato de evaluacion preliminar Ninguno $ 60,075.00

13 Presentar evaluacion preliminar Ninguno $ 53,050.00

14 Calificar evaluacion preliminar Ninguno $ 18,025.00

15 Plan de nivelacion de conocimiento Ninguno $ 227,250.00

16 Socializar resultados evaluacion preliminar Ninguno $ 77,075.00

17 Seleccionar contenido tematico a capacitar Ninguno $ 36,050.00

18 Construir material didactico para la capacitacion Ninguno $ 96,100.00

19 Concertar horario, ubicación e intensidad horaria de capacitacion Ninguno $ 18,025.00

20 Desarrollo de la capacitacion de conocimiento Ninguno $ 720,900.00

21 Impartir sesiones de capacitacion presencial 1 Ninguno $ 240,300.00

22 [Rta. Riesgos] Retroalimentar de la sesion 1 Ninguno $ 120,150.00

23 Impartir sesiones de capacitacion presencial 2 Ninguno $ 240,300.00

24 [Rta. Riesgos] Retroalimentar de la sesion 2 Ninguno $ 120,150.00

25 Evaluacion final del equipo de gerencia de proyecto Ninguno $ 261,225.00

26 Elaborar formato de evaluacion final Ninguno $ 18,025.00

27 Diligenciar el formato de evaluacion final Ninguno $ 72,075.00

28 Presentar evaluacion final Ninguno $ 57,000.00

29 Calificar evaluacion final Ninguno $ 18,025.00

30 Realizar informe consolidado de proceso de capacitacion. Ninguno $ 96,100.00

31 Finalizacion de nivelacion de conocimiento Ninguno $ 0.00

32 Perfiles Recurso Humano Ninguno $ 678,616.67

33 Requerimientos del perfil Ninguno $ 373,216.67

34 Identificar actividades a desarrollar por el personal Ninguno $ 36,050.00

35 Definir los perfiles de acuerdo a las actividades Ninguno $ 251,400.00

36 Elaborar matriz de requerimientos por cada perfil Ninguno $ 85,766.67

37 Estudio mercado de recurso humano en mesas de ayuda Ninguno $ 182,300.00

38 Levantar informacion acerca de los perfiles predefinidos en el mercado para mesas de ayuda Ninguno $ 72,100.00

39 Consolidar la informacion recolectada de los perfiles Ninguno $ 110,200.00

40 Analisis de estudios e informacion levantada Ninguno $ 123,100.00

41 Contrastar  los perfiles del mercado vs  matriz de requerimiento Ninguno $ 70,050.00

42 Determinar los perfiles definitivos requeridos para la mesa de ayuda Ninguno $ 53,050.00

43 Perfil de recurso humano definido Ninguno $ 0.00

44 Matriz de Ocupacion Ninguno $ 1,378,700.00

45 Investigacion teoria distribucion y carga de recursos Ninguno $ 316,250.00

46 Investigar metodologias a utilizar para distribución y carga de recursos Ninguno $ 208,100.00

47 Comparar en una matriz las caracterisitcas  de las metodologias Ninguno $ 72,100.00

48 Seleccionar la metologia para distribucion  y carga de recursos Ninguno $ 36,050.00

49 Revision legislacion laboral Ninguno $ 576,800.00

50 Revisar la legislacion laboral asociada al proyecto Ninguno $ 180,250.00

51 [Rta. Riesgo] Revisar la legislacion laboral asociada al proyecto Ninguno $ 180,250.00

52 [Rta. Riesgo] Revisar la legislacion laboral asociada al proyecto Ninguno $ 180,250.00

53 Extraer la legislacion laboral asociada al proyecto Ninguno $ 36,050.00

54 Metodo distribucion y carga de recursos Ninguno $ 72,100.00

55 Adaptar metodo de distribución para asignacion al recurso humano acorde a la legislacion Ninguno $ 72,100.00

56 Cantidad recursos humanos Ninguno $ 360,500.00

57 Realizar una proyeccion de recurso humano según rango promedio de clientes Ninguno $ 216,300.00

58 Realizar una proyeccion de recurso humano según rango de volumetria de los clientes Ninguno $ 144,200.00

59 Matriz horaria Ninguno $ 53,050.00

60 Elaborar matriz horaria según los requerimientos de acuerdo a los perfiles Ninguno $ 53,050.00

61 Costos del recurso humano Ninguno $ 211,900.00

62 Estudio mercado salarial Ninguno $ 156,800.00

63 Realizar revisión de los salarios promedios según perfiles de acuerdo al levantamiento de información Ninguno $ 156,800.00

64 Rangos salariales de acuerdo a los perfiles Ninguno $ 55,100.00

65 Asignar rangos salariales al recurso humano según el perfil Ninguno $ 55,100.00

66 Matriz consolidada de recursos por perfil y actividades incluyendo costos Ninguno $ 0.00

67 Software Seleccionado Ninguno $ 1,425,916.67

68 Requerimientos del software Ninguno $ 122,200.00

69 Recolectar requerimientos no tecnicos del sponsor Ninguno $ 50,100.00

70 Interpretar requerimientos tecnicos del software del sponsor a lenguaje estandar y tecnico Ninguno $ 36,050.00

71 Consolidar requerimientos del software Ninguno $ 36,050.00

72 Validacion de software que cumple requisitos Ninguno $ 216,300.00

73 Verificar los software que cumplen con los requerimientos Ninguno $ 36,050.00

74 Verificar que los distribuidores de estos software puedan contratar Ninguno $ 144,200.00

75 Seleccionar los software que cumplan con los requisitos Ninguno $ 36,050.00

76 Comparacion tecnica software preseleccionados Ninguno $ 204,250.00

77 Realizar investigacion detallada de todas las funcionalidades del software Ninguno $ 168,200.00

78 Realizar comparación tecnica de los software que cumplan con los requerimientos Ninguno $ 36,050.00

79 Comparacion costos de software preseleccionado Ninguno $ 811,066.67

80 Solicitar en el mercado cotizaciones de software con los requerimientos necesarios Ninguno $ 144,200.00

81 Verficar las cotizaciones de los proveedores que cumplan con los requisitos Ninguno $ 220,400.00

82 Realizar comparación de las cotizaciones de los software pre selecccionados Ninguno $ 288,400.00

83 [Rta. Riesgo]Solicitar nueva cotizacion para obtener 2 mejores opciones Ninguno $ 158,066.67

84 Seleccion primera y segunda opcion de software de mesa de ayuda Ninguno $ 72,100.00

85 Escoger las 2 opciones mas adecuadas de software a nivel de tecnico y de costos para la mesa de ayuda Ninguno $ 72,100.00

86 Software seleccionado Mesa de Ayuda Ninguno $ 0.00

87 Diseño NOC Ninguno $ 5,149,000.00

88 Dimensionamiento Recurso Humano Ninguno $ 3,400,350.00

89 Perfiles Recurso Humano Ninguno $ 1,423,200.00

90 Requerimientos del perfil Ninguno $ 457,800.00

91 Identificar actividades a desarrollar segun el perfil Ninguno $ 169,400.00

92 Definir los perfiles Ninguno $ 144,200.00

93 Elaborar matriz de requerimientos por cada perfil Ninguno $ 144,200.00

94 Estudio de mercado recurso humano operadores NOC Ninguno $ 216,300.00

95 Levantar informacion acerca de los perfiles predefinidos en el mercado para NOC Ninguno $ 216,300.00

96 Analisis de estudios e informacion levantada Ninguno $ 360,500.00

97 Contrastar  los perfiles del mercado vs  matriz de requerimiento Ninguno $ 216,300.00

98 Determinar los perfiles definitivos requeridos para la mesa de ayuda Ninguno $ 144,200.00

99 Comparación perfil seleccionado mesa de ayuda con perfiles  NOC Ninguno $ 388,600.00

100 Identificar caracteristicas similares entre los Perfiles de mesa de ayuda y NOC Ninguno $ 220,400.00

101 Realizar una matriz comparativa entre el recurso humano para la mesa de ayuda y el recurso humano del NOC Ninguno $ 168,200.00

102 Matriz de Ocupacion Ninguno $ 1,722,750.00

103 Investigacion teoria distribucion y carga de recursos Ninguno $ 264,350.00

104 Investigar metodologias a utilizar para distribución y carga de recursos Ninguno $ 216,300.00

105 Seleccionar la metologia para distribucion  y carga de recursos Ninguno $ 48,050.00

106 Revision legislacion laboral Ninguno $ 216,300.00

107 Revisar y extraer la legislacion laboral asociada al proyecto Ninguno $ 216,300.00

108 Metodo distribucion y carga de recursos Ninguno $ 216,300.00

109 Crear metodo de distribución para asignacion al recurso humano Ninguno $ 216,300.00

110 Cantidad recursos humanos Ninguno $ 881,600.00

111 Realizar una proyeccion de recurso humano según promedio de clientes Ninguno $ 440,800.00

112 Realizar una proyeccion de recurso humano según requerimiento de los clientes Ninguno $ 440,800.00

113 Matriz horaria Ninguno $ 144,200.00

114 Generar matriz horaria según necesidades de los clientes Ninguno $ 144,200.00

115 Costos del recurso humano Ninguno $ 254,400.00

116 Estudio mercado salarial Ninguno $ 144,200.00

117 Realizar revisión de los salarios promedios según perfiles Ninguno $ 144,200.00

118 Rangos salariales de acuerdo a los perfiles Ninguno $ 110,200.00

119 Asignar rangos salariales al recurso humano según el perfil Ninguno $ 110,200.00

120 Software Seleccionado Ninguno $ 1,748,650.00

121 Requerimientos del software Ninguno $ 576,600.00

122 Recolectar requerimientos no tecnicos del sponsor Ninguno $ 192,200.00

123 Interpretar requerimientos tecnicos del software del sponsor a lenguaje estandar y tecnico Ninguno $ 192,200.00

124 Consolidar requerimientos del software Ninguno $ 192,200.00

125 Validacion de software que cumple requisitos Ninguno $ 362,550.00

126 Verificar los software que cumplen con los requerimientos Ninguno $ 36,050.00

127 Verificar que los distribuidores de estos software puedan contratar Ninguno $ 216,300.00

128 Seleccionar los software que cumplan con los requisitos Ninguno $ 110,200.00

129 Comparacion tecnica software preseleccionados Ninguno $ 288,400.00

130 Realizar investigacion detallada de todas las funcionalidades del software Ninguno $ 216,300.00

131 Realizar comparación tecnica de los software que cumplan con los requerimientos Ninguno $ 72,100.00

132 Comparacion costos de software preseleccionado Ninguno $ 466,000.00

133 Solicitar en el mercado cotizaciones de software con los requerimientos necesarios Ninguno $ 211,600.00

134 Verficar las cotizaciones de los proveedores que cumplan con los requisitos Ninguno $ 110,200.00

135 Realizar comparación de las cotizaciones de los software pre selecccionados Ninguno $ 144,200.00

136 Seleccion primera y segunda opcion de software de NOC Ninguno $ 55,100.00

137 Escoger las 2 opciones mas adecuadas de software a nivel de tecnico y de costos para lel NOC Ninguno $ 55,100.00

138 Finalizacion Diseño NOC Ninguno $ 0.00

139 Dimensionamiento Infraestructura Ninguno $ 3,885,866.67

140 Definición de la infraestructura Ninguno $ 1,431,666.67

141 Recopilar requerimientos de la infraestructura por parte del patrocinador Ninguno $ 192,200.00

142 Estudiar la infraestructura que poseen otras mesas de ayuda y NOC en la región Ninguno $ 347,733.33

143 Recopilar información requerimientos fisicos generales para el despliegue e implementación de la mesa de ayuda y NOC Ninguno $ 227,400.00

144 Definir los requerimientos fisicos generales para la operación de una mesa de ayuda y un NOC Ninguno $ 375,933.33

145 Definir los requerimientos fisicos minimos de un agente en la mesa de ayuda y en NOC Ninguno $ 288,400.00

146 Infraestructura centralizada - Presencial Ninguno $ 1,129,500.00

147 Definición requerimientos del lugar centralizado Ninguno $ 408,500.00

148 Definir los requerimientos generales de una mesa de ayuda y un NOC en un sitio centralizado Ninguno $ 168,200.00

149 Definir los requerimientos de conectividad electrica y de datos para un sitio centralizado Ninguno $ 168,200.00

150 Definir los requerimientos de TI por recurso y globales en un sitio centralizado Ninguno $ 72,100.00

151 Cotizaciones de acuerdo a los requerimientos de lugar, TI y conectividad Ninguno $ 432,600.00

152 Cotizar sitios dedicados al arrendamiento de lugares de trabajo que presten servicios ajustados a los requerimientos Ninguno $ 216,300.00

153 Cotizar los elementos individuales necesarios para la operación del NOC y mesa de ayuda, junto con la adecuación del sitio Ninguno $ 216,300.00

154 Comparación costos de opciones adquiridas Ninguno $ 144,200.00

155 Comparar las cotizaciones recibidas Ninguno $ 144,200.00

156 Selección proveedores de infraestructura centralizada Ninguno $ 144,200.00

157 Seleccionar la mejor opción según costo beneficio de las cotizaciones recibidas Ninguno $ 144,200.00

158 Infraestructura distribuida - Teletrabajo Ninguno $ 1,036,300.00

159 Definición requerimientos del  lugar remoto Ninguno $ 391,500.00

160 Definir los requerimientos de infraestructura necesaria para la mesa de ayuda y NOC con agentes en teletrabajo Ninguno $ 168,200.00

161 Definir  los requerimientos de TI por recurso Ninguno $ 72,100.00

162 Definir requerimientos de conectvidad de datos y electrica por recurso Ninguno $ 151,200.00

163 Cotizaciones de acuerdo a los requemientos de lugar, TI y conectividad Ninguno $ 432,600.00

164 Cotizar sitios dedicados al arrendamiento de lugares de trabajo que presten servicios ajustados a los requerimientos Ninguno $ 216,300.00

165 Cotizar los elementos individuales necesarios para la operación del NOC y mesa de ayuda, junto con la adecuación del sitio Ninguno $ 216,300.00

166 Costos de opciones adquiridas Ninguno $ 140,100.00

167 Comparar las cotizaciones recibidas Ninguno $ 140,100.00

168 Selección proveedores de infraestructura remota Ninguno $ 72,100.00

169 Seleccionar la mejor opción según costo beneficio de las cotizaciones recibidas Ninguno $ 72,100.00

170 Matriz comparativa de infraestrucutra centralizada vs remota Ninguno $ 216,300.00

171 Elaborar formato de la matriz de comparación Ninguno $ 72,100.00

172 Comparar infraestructura centralizada vs distribuida Ninguno $ 144,200.00

173 Selección modalidad de trabajo Ninguno $ 72,100.00

174 Selecciónar la mejor opción costo-beneficio para la modalidad de trabajo de los recursos. Ninguno $ 72,100.00

175 Finalizacion Definicion de Infraestrucutra Ninguno $ 0.00

176 Documento consolidado de diseño Ninguno $ 1,275,750.00

177 Informacion del diseño e la infraestructura Ninguno $ 288,400.00

178 Consolidar informacion del diseño Ninguno $ 144,200.00

179 Organizar consolidado de la informacion del diseño Ninguno $ 144,200.00

180 Cronograma de alto nivel de la implementacion Ninguno $ 554,750.00

181 Definir el personal necesario para implementacion Ninguno $ 110,200.00

182 Definir las tareas requeridas para la implementación Ninguno $ 108,150.00

183 Estimar la duracion de las tareas necesarias para la implementacion. Ninguno $ 336,400.00

184 Consolidado del presupuesto de implementacion Ninguno $ 432,600.00

185 Definir presupuesto del recurso humano requerido para la implementación Ninguno $ 216,300.00

186 Determinar el presupuesto de la infraestructura requerido para la implmentación Ninguno $ 216,300.00

187 Finalizacion Documento consolidado de diseño Ninguno $ 0.00

188 Plan de adopcion tecnologica Ninguno $ 2,393,300.00

189 Definición del impacto del proyecto sobre los servicios de la empresa Ninguno $ 1,105,400.00

190 Definir estado actual de la empresa con respecto al proyecto Ninguno $ 168,200.00

191 Definir las areas organizacionales impactadas por el diseño realizado Ninguno $ 312,400.00

192 Evaluar el impacto sobre la organizacion de manera preliminar con base en el diseño definido Ninguno $ 312,400.00

193 Realizar matriz de impacto post-implementacion del diseño Ninguno $ 312,400.00

194 Plan de sensibilizacion al area comercial Ninguno $ 576,800.00

195 Definir el alcance comercial del proyecto como nuevo producto y/o servicio. Ninguno $ 72,100.00

196 Establecer los beneficios del proyecto como nuevo elemento del portafolio de servicios. Ninguno $ 144,200.00

197 Determinar lineamientos comerciales relacionados con el nuevo producto y/o servicio Ninguno $ 72,100.00

198 Realizar el plan de sensibilizacion al area comercial Ninguno $ 288,400.00

199 Plan sensibilizacion al area tecnica Ninguno $ 470,800.00

200 Consolidar el detalle tecnico del diseño. Ninguno $ 122,200.00

201 Consolidar requerimiento tecnicos hacia el cliente para la implementacion del servicio. Ninguno $ 183,300.00

202 Realizar el plan de sensibilizacion al area tecnica Ninguno $ 165,300.00

203 Plan de sensibilizacion global de la empresa Ninguno $ 240,300.00

204 Presentar diseño al personal de la empresa Ninguno $ 84,100.00

205 Presentar evaluacion del impacto sobre cada area del diseño final Ninguno $ 156,200.00

206 Finalizacion del proeycto Ninguno $ 0.00

207 Reserva de Contigencia Estándar $ 2,766,667.00

208 Finalizacion del proyecto + Contingencia Grupo TdG $ 0.00

209 Gerencia de Proyecto Calendario GP $ 7,455,150.00

210 Seguimiento Equipo TdG Calendario GP $ 2,343,000.00

211 Seguimiento Equipo TdG 1 Calendario GP $ 156,200.00

212 Seguimiento Equipo TdG 2 Calendario GP $ 156,200.00

213 Seguimiento Equipo TdG 3 Calendario GP $ 156,200.00

214 Seguimiento Equipo TdG 4 Calendario GP $ 156,200.00

215 Seguimiento Equipo TdG 5 Calendario GP $ 156,200.00

216 Seguimiento Equipo TdG 6 Calendario GP $ 156,200.00

217 Seguimiento Equipo TdG 7 Calendario GP $ 156,200.00

218 Seguimiento Equipo TdG 8 Calendario GP $ 156,200.00

219 Seguimiento Equipo TdG 9 Calendario GP $ 156,200.00

220 Seguimiento Equipo TdG 10 Calendario GP $ 156,200.00

221 Seguimiento Equipo TdG 11 Calendario GP $ 156,200.00

222 Seguimiento Equipo TdG 12 Calendario GP $ 156,200.00

223 Seguimiento Equipo TdG 13 Calendario GP $ 156,200.00

224 Seguimiento Equipo TdG 14 Calendario GP $ 156,200.00

225 Seguimiento Equipo TdG 15 Calendario GP $ 156,200.00

226 Seguimiento Innova Calendario GP $ 2,523,000.00

227 Seguimiento Innova 1 Calendario GP $ 168,200.00

228 Seguimiento Innova 2 Calendario GP $ 168,200.00

229 Seguimiento Innova 3 Calendario GP $ 168,200.00

230 Seguimiento Innova 4 Calendario GP $ 168,200.00

231 Seguimiento Innova 5 Calendario GP $ 168,200.00

232 Seguimiento Innova 6 Calendario GP $ 168,200.00

233 Seguimiento Innova 7 Calendario GP $ 168,200.00

234 Seguimiento Innova 8 Calendario GP $ 168,200.00

235 Seguimiento Innova 9 Calendario GP $ 168,200.00

236 Seguimiento Innova 10 Calendario GP $ 168,200.00

237 Seguimiento Innova 11 Calendario GP $ 168,200.00

238 Seguimiento Innova 12 Calendario GP $ 168,200.00

239 Seguimiento Innova 13 Calendario GP $ 168,200.00

240 Seguimiento Innova 14 Calendario GP $ 168,200.00

241 Seguimiento Innova 15 Calendario GP $ 168,200.00

242 Seguimiento Sponsor Calendario GP $ 246,150.00

243 Seguimiento Sponsor 1 Calendario GP $ 82,050.00

244 Seguimiento Sponsor 2 Calendario GP $ 82,050.00

245 Seguimiento Sponsor 3 Calendario GP $ 82,050.00

246 Preparacion Seguimientos Calendario GP $ 2,343,000.00

247 Preparacion Seguimientos 1 Calendario GP $ 156,200.00

248 Preparacion Seguimientos 2 Calendario GP $ 156,200.00

249 Preparacion Seguimientos 3 Calendario GP $ 156,200.00

250 Preparacion Seguimientos 4 Calendario GP $ 156,200.00

251 Preparacion Seguimientos 5 Calendario GP $ 156,200.00

252 Preparacion Seguimientos 6 Calendario GP $ 156,200.00

253 Preparacion Seguimientos 7 Calendario GP $ 156,200.00

254 Preparacion Seguimientos 8 Calendario GP $ 156,200.00

255 Preparacion Seguimientos 9 Calendario GP $ 156,200.00

256 Preparacion Seguimientos 10 Calendario GP $ 156,200.00

257 Preparacion Seguimientos 11 Calendario GP $ 156,200.00

258 Preparacion Seguimientos 12 Calendario GP $ 156,200.00

259 Preparacion Seguimientos 13 Calendario GP $ 156,200.00

260 Preparacion Seguimientos 14 Calendario GP $ 156,200.00

261 Preparacion Seguimientos 15 Calendario GP $ 156,200.00

2/24

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Lider Tecnico Principal,Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Lider Tecnico Principal,Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Papeleria[3 Varios Papeleria],Lider Tecnico Principal,Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Lider Financiero ,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal,Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora]

Computador[1 Computador/hora],Lider Tecnico Principal,Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Computador[3 Computador/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Recurso Humano,Equipo de telefonía y plan de datos[3 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[3 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[3 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[3 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[3 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[3 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[3 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[3 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[3 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Lider Tecnico Suplente,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

3/2

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal,Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal[50%],Lider Tecnico Suplente[50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal[50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal[50%]

3/12

Lider Recurso Humano,Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Financiero [50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Recurso Humano[50%]

4/13

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Lider Tecnico Principal,Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Tecnico Principal[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

5/12

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano[50%],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Recurso Humano[50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero [50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Tecnico Principal[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero [50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero [50%]

5/11

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal[50%],Lider Tecnico Suplente[50%]

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

5/11

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal[50%]

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Tecnico Principal

5/20

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Principal,Lider Financiero 

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Lider Financiero 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Financiero ,Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente[50%],Lider Tecnico Principal

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente[50%],Lider Tecnico Principal

Lider Tecnico Principal[50%],Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Recurso Humano

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Tecnico Principal

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Lider Tecnico Suplente,Lider Financiero ,Lider Recurso Humano,Lider Tecnico Principal

6/1

6/11

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[2 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[2 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[1 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[1 Celular/hora],Gerente de Proyecto ,Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 
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Página 1

Proyecto: Cronograma vAA3_PA

Fecha: mar 7/14/20



Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 

Computador[4 Computador/hora],Equipo de telefonía y plan de datos[4 Celular/hora],Especialista en Alcance - Calidad y Riesgos,Especialista en Comunicaciones e Interesados,Especialista en Cronograma - Recursos y Costos,Gerente de Proyecto 
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