
Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Project Charter
Descripción del paquete de trabajo: Se desarrolla el documento de Project charter el cual se establece la justificación del proyecto, la descripción del proyecto, 
los objetivos del proyecto, los riesgos a alto nivel, los principales hitos del proyecto, los principales entre bagels, los requisitos de aprobación, los objetivos de 
negocio, las restricciones, las exclusiones y los principales interesados del proyecto 
Hitos:
1. Documentos de Inicio

Fecha Final: 
14-05-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Desarrollo de documento Camilo Barrera 12
3 Realizar revisión y ajustes Camilo Barrera 16

Criterios de Aceptación:
Cada sección del documento debe estar correctamente diligenciada y detallada
Debe contar con la firma y aprobación del sponsor y los gerentes de proyecto
Información Técnica:
Se suministra la plantilla para desarrollar en documento con el formato adecuado
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21



Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Matriz de interesados
Descripción del paquete de trabajo:
Se desarrolla una matriz de interesados en la cual se relacionan todos los interesados del proyecto y partir de los roles que representan en él se desarrolla una 
valoración por involucramiento y poder además se determina el modelo de gestionamiento dependiendo la valoración  
Hitos:
1. Documentos de Inicio

Fecha Final: 
14-05-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Revisión del Proyecto charter Adriana Muñoz 16
2 Sesión de revisión de 

interesados entre la gerencia 
del proyecto y el Sponsor

Camilo Barrera
Adriana Muñoz
Santiago Meneses
María Ramirez

4

Criterios de Aceptación:
Debe estar completamente diligenciado con información clara de qué, cómo, quién, cuándo, dónde se va a gestionar a cada interesado. Así mismo debe tener los 
indicadores que debe tener cada uno, por último debe presentarse gráficamente una matriz donde se pueda ver la clasificación de los interesados según el poder 
e involucramiento analizado, y la forma cómo debe gestionarse cada uno según su clasificación.
Información Técnica:
Interesados, su rol y relación directa con el proyecto.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21



Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de alcance
Descripción del paquete de trabajo: 
El plan de gestión del alcance se desarrolla para generar los criterios sobre cómo será definido, planificado, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el 
alcance del proyecto.
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
Elaborar plan de alcance
Diseñar WBS Adriana Muñoz 12
Crear matriz de requerimientos Adriana Muñoz 12
Crear matriz de trazabilidad Adriana Muñoz 12
Crear diccionario de la WBS Adriana Muñoz 24
Desarrollar documento plan de 
gestión de alcance 

Adriana Muñoz 28

Criterios de Aceptación:
Debe contar con una estructura WBS aprobada por la gerencia del proyecto
Debe contar con una matriz de requerimientos con el identificador, la justificación, la prioridad y la fecha.
Debe contar una matriz de trazabilidad con campos como entrable, métricas e indicadores, características funcionales, estado y responsable
El documento del plan de alcance debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones procesos para la gestión de alcance, recopilación de 
requisitos, definir el alcance, validar el alcance y controlar el alcance, además cada uno debe tener los pasos herramientas y salidas 
Información Técnica: 
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de alcance y formatos para matriz
APROBACIONES



Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21
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PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Cronograma
Descripción del paquete de trabajo:
El plan de gestión de cronograma se realiza para ofrecer un modelo de actividades en función del tiempo que permita gestionar la ejecución y llegar a la 
finalización del proyecto adecuadamente
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar Plan de Gestión 

Cronograma
Adriana Muñoz 32

2 Desarrollar Cronograma en 
Project

Adriana Muñoz 96

Criterios de Aceptación:
El documento plan de cronograma debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones, objetivo, procesos para la gestión de cronograma 
donde se deben encontrar: para definir actividades, para secuenciar actividades, para estimar duraciones, para desarrollar el cronograma y para controlar el 
cronograma, por último debe tener aspectos necesarios a contemplar. 
El cronograma debe poseer todas las actividades, con fechas asignadas, los recursos por actividad y el costo de cada actividad.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de cronograma y en la plataforma de MS Project desarrollar el cronograma.



APROBACIONES
Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21
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Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de costos
Descripción del paquete de trabajo:
El plan  de gestión es un proceso involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar Plan de Gestión de 

Costos
Santiago Meneses 24

2 Desarrollar Estructura del 
Presupuesto

Santiago Meneses 12

3 Desarrollar la Línea Base Santiago Meneses 12



Criterios de Aceptación:
El documento del plan de costos debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones objetivo, procesos para la gestión de costos donde se 
deben encontrar: para estimar costos, para determinar el presupuesto y para controlar los costos del proyecto, por último otros aspectos a contemplar.
La estructura del presupuesto debe poseer la información sobre el costo de BAC, costo de reserva de contingencia y el costo de reserva de gestión con sus 
respectivos cálculos para generar la línea base del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de costos. Se proporciona un ejemplo de estructura de presupuesto para generar la propia del proyecto.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Calidad
Descripción del paquete de trabajo:
El plan de Gestión de Calidad se realiza para ofrecer un marco de trabajo para identificar estándares de calidad que deben cumplirse, igualmente como se 
garantizara la calidad, describe las cualidades que deben poseer los productos del proyecto para que se logren los resultados deseados.
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Desarrollar Plan de Gestión de 
Calidad

Camilo Barrera 24



2 Desarrollar Hojas de Vida de 
Indicadores con Métricas

Camilo Barrera 12

Criterios de Aceptación:
El documento plan de calidad debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: objetivo, organización, herramientas, planeación de la 
calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad. Y las hojas de vida debe poseer los indicadores y las métricas sobre los aspectos que va a estar evaluada 
la calidad del proyecto
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de calidad y se proporciona un ejemplo de hoja de vida para realizar los indicadores con métricas. 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21
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Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento
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Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Recursos
Descripción del paquete de trabajo:
El Plan de Gestión de Recursos del Proyecto es un proceso en el cual se identifican, se gestionan o incluso adquirir los recursos necesarios para la ejecución y 
finalización exitosa del proyecto garantizado que los recursos adecuados estarán disponibles para su uso en las actividades indicadas por la gerencia del proyecto
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total



Desarrollar Plan de Gestión de 
Recursos

Camilo Barrera 24

Desarrollar Organigrama Camilo Barrera 12
Desarrollar Matriz de Recursos Camilo Barrera 12

Criterios de Aceptación:
El documento plan de calidad debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: objetivos, definiciones de los procesos para estimar los 
recursos, definiciones de los procesos para adquirir los recursos, definición de procesos para dirigir el equipo del proyecto y procesos para controlar los recursos 
del proyecto. 
Debe contar con el organigrama completo y una matriz de roles y responsabilidades.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de costos y se proporciona un modelo de matriz de recursos 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Comunicaciones
Descripción del paquete de trabajo:
El plan de Gestión de comunicaciones se realiza para determinar cómo se llevarán a cabo las comunicaciones dando cumplimiento a las necesidades y 
requerimientos de información solicitada por parte de los interesados en el proyecto para poder hacer un entendimiento acertado desde todas partes implicadas
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021



N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1  Desarrollar Plan de Gestión de 

Comunicaciones
Santiago Meneses 24

2  Desarrollar Matriz de 
Comunicaciones

Santiago Meneses 12

Criterios de Aceptación:
El documento plan de comunicaciones debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: objetivo, tipos de comunicaciones, formas de 
comunicación, métodos de comunicación, herramientas de comunicación, reglas de comunicación, reportes, escalamientos y monitoreo y control de calidad. La 
matriz de comunicaciones debe poseer la siguiente información:Tipo de comunicación, Propósito, Frecuencia, participantes, Entregable, propietario, Forma de 
Comunicación, Método de comunicación, Herramienta de comunicación
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de comunicaciones. 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
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Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Riesgos
Descripción del paquete de trabajo:
El plan de Gestión de riesgos debe poseer la información detallada y clara para garantizar e incrementar las posibilidades de éxito del proyecto, aumentando la 
probabilidad de impacto de los riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos.



Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar Plan de Gestión de 

Riesgos
Santiago Meneses 24

2 Desarrollar Matriz de Riesgos Santiago Meneses 12
Criterios de Aceptación:
El documento de planeación de riesgos debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: procesos para identificar y categorizar los 
riesgos, criterios de probabilidad de análisis cualitativo de impacto, priorización de los riesgos, reserva de contingencia, reserva de gestión, calendario, respuestas 
a los riesgos y monitoreo y control de los riesgos. La matriz de riesgos debe poseer descripción de la severidad, consecuencia, evaluación cuantitativa y 
probabilidad que sucedan los riesgos.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de riesgos y la estructura de la matriz de riesgos. 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
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Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Adquisiciones



Descripción del paquete de trabajo:
El plan de Gestión de adquisiciones debe poseer la información detallada y clara para garantizar el procedimiento que debe realizar la gerencia correspondiente 
para realizar las adquisiciones del proyecto, sin afectar la línea base y el presupuesto establecido 
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar Plan de Gestión de 

Adquisiciones
Camilo Barrera 24

Criterios de Aceptación:
El documento de planeación de adquisiciones debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: objetivo, procesos para efectuar 
adquisiciones y los procesos para controlar las adquisiciones.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de adquisiciones.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
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Nombre N° de paquete de trabajo Plan de Interesados



Descripción del paquete de trabajo:
Consiste en la elaboración de estrategias de gestión apropiadas, para que los interesados participen de manera efectiva en el ciclo de vida del proyecto así como 
gestionar sus expectativas
Hitos:
1. Documentos de planeación

Fecha Final:
30-07-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

 Desarrollar Plan de Gestión de 
Stakeholders

Santiago Meneses 8

Criterios de Aceptación:
El documento de planeación de gestión de interesados debe poseer la información detallada y clara de las siguientes secciones: objetivo, procesos para la 
identificación de interesados, procesos para la planificación, gestión y monitoreo del involucramiento de los interesados   
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia la guia del plan de interesados.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     
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Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Informes de avance fase I



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de avance correspondiente a la fase I, que debe exponer el avance que se ha tenido con las siguientes tareas a la fecha: Desarrollar Investigación análisis 
de alternativas LMS y Desarrollar documento de análisis de alternativas LMS
Hitos:
1. Fase I: Documento de análisis de alternativas LMS

Fecha Final:
12-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Desarrollar Informe de Avance 
fase 1

4

Criterios de Aceptación:
El informe de avance debe contener el progreso que se ha tenido a la fecha, las posibles alertas que se pueda tener dentro del progreso, los ajustes y cambios 
que se requieran realizar, y si es necesario el plan de acción que se va a tomar para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de avance.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
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Nombre N° de paquete de trabajo Informes de avance fase II



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de avance correspondiente a la fase II, que debe exponer el avance que se ha tenido con las siguientes tareas a la fecha: Evaluación de posibles 
proveedores de Hosting y Dominio a contratar, Adquisición de Hosting y Dominio, Configuración Login y  Estructuración Home page
Hitos:
1. Fase II: Diseño

Fecha Final:
15-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar informe de Avance 

fase 2
4

Criterios de Aceptación:
El informe de avance debe contener el progreso que se ha tenido a la fecha, las posibles alertas que se pueda tener dentro del progreso, los ajustes y cambios 
que se requieran realizar, y si es necesario el plan de acción que se va a tomar para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de avance.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
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Nombre N° de paquete de trabajo Informes de avance fase III



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de avance correspondiente a la fase III, que debe exponer el avance que se ha tenido con las siguientes tareas a la fecha: Recibir material del curso por 
parte del sponsor, Alojamiento de Vídeo Introductorio, Implementación Objetos y Virtuales de Aprendizaje - OVA de inicio
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
11-10-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar Informe de Avance 

fase 3
4

Criterios de Aceptación:
El informe de avance debe contener el progreso que se ha tenido a la fecha, las posibles alertas que se pueda tener dentro del progreso, los ajustes y cambios 
que se requieran realizar, y si es necesario el plan de acción que se va a tomar para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de avance.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21
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Nombre N° de paquete de trabajo Informe de cierre de Fase I



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de cierre de fase correspondiente a la fase I, que debe exponer el desarrollo completo correspondiente a la fase, donde involucra la información 
presentada en el informe de avance inicial e información complementaria de las siguientes actividades: Socialización del documento de análisis con el sponsor, 
Socialización de la alternativa escogida y Adquisición de Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS. Adicionalmente menciona si se realizaron cambios, ajustes o 
algún plan de acción según el plan para la dirección del proyecto.
Hitos:
1. Monitoreo y Control: Informe de cierre de fase I

Fecha Final:
19-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar informe de cierre de 

fase I
4

Criterios de Aceptación:
El informe de cierre de fase debe contener toda la información detallada correspondiente al desarrollo de la fase completa, cambios que se realizaron, y posible el 
plan de acción que realizó para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de cierre de fase.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Informe de cierre de Fase II



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de cierre de fase correspondiente a la fase II, que debe exponer el desarrollo completo correspondiente a la fase, donde involucra la información 
presentada en el informe de avance inicial e información complementaria de las siguientes actividades: Estructuración módulo de Cursos, Configuración Área 
Personal, y Configuración sección Contáctenos. 
Hitos:
1. Fase II Diseño: Informe de cierre de fase I

Fecha Final:
20-10-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar informe de cierre de 

fase II
4

Criterios de Aceptación:
El informe de cierre de fase debe contener toda la información detallada correspondiente al desarrollo de la fase completa, cambios que se realizaron, y posible el 
plan de acción que realizó para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de cierre de fase.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Informe de cierre de Fase III



Descripción del paquete de trabajo:
Informe de cierre de fase correspondiente a la fase III, que debe exponer el desarrollo completo correspondiente a la fase, donde involucra la información 
presentada en el informe de avance inicial e información complementaria de las siguientes actividades: Estructuración y/o Configuración Módulo de contenido del 
curso con el material suministrado, Estructuración y/o configuración del módulo Actividades de aprendizaje y evaluación, Estructuración y/o configuración Módulo 
de autoevaluación del curso con el material suministrado, Pruebas funcionamiento completo del sistema de gestión de aprendizaje y del curso alojado y Pruebas 
funcionamiento completo del sistema de gestión de aprendizaje y del curso alojado. Adicionalmente menciona si se realizaron cambios, ajustes o algún plan de 
acción según el plan para la dirección del proyecto.
Hitos:
1. Monitoreo y Control: Informe de cierre de fase III

Fecha Final:
30-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar informe de cierre de 

fase III
4

Criterios de Aceptación:
El informe de cierre de fase debe contener toda la información detallada correspondiente al desarrollo de la fase completa, cambios que se realizaron, y posible el 
plan de acción que realizó para ajustar el impacto según el plan de la dirección del proyecto.
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para los informes de cierre de fase.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno



Nombre N° de paquete de trabajo Entrega de resultados y lecciones aprendidas 
Descripción del paquete de trabajo:
El documento de entrega de resultados contiene información detallada de la ejecución del proyecto en sus tres fases, puede ser complementado con la 
información presentada en los informes de cierre  y se espera que se expongan en grado de cumplimineto de objetivos del poyecto y del plan de dirección.
el documento de lecciones aprendidas es un documento donde se describe el conocimiento adquirido en base a las experiencias durante el Ciclo de Vida de un 
proyecto 
Hitos:
1. Cierre del Proyecto

Fecha Final:
30-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Entrega de Resultados y 

Lecciones Aprendidas
8

Criterios de Aceptación:
El informe de resultados debe contener información detallada de la ejecución de actividades en cada fase del proyecto, detalles sobre el porcentaje de ejecución, 
los retrasos y novedades que afectaron el ciclo de vida.
Las lecciones aprendidas deben contener ítems como: prácticas utilizadas, detalle de lo que salió mal, lo que salió bien y recomendaciones. 
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para diligenciar las lecciones aprendidas 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno



Nombre N° de paquete de trabajo Acta de Cierre
Descripción del paquete de trabajo:
Informe de cierre del proyecto que expone en resumen como fue desarrollo del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y de los entregables establecidos en el 
project charter, con sección de aceptación por parte del sponsor.
Hitos:
1. Cierre del Proyecto

Fecha Final:
01-12-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Desarrollar informe de cierre de 

fase III
8

Criterios de Aceptación:
El acta de cierre del proyecto debe contener la información correspondiente al desarrollo del proyecto, formalización de la culminación de los entregables y sección 
para aceptación por parte del sponsor del cierre del proyecto
Información Técnica:
Se suministrará por parte de la gerencia una plantilla para el acta de cierre del proyecto
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21



Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Fase I: Documento de análisis de alternativas LMS
Descripción del paquete de trabajo:
El documento de análisis de alternativas LMS expone la evaluación realizada para elegir la alternativa que se va a utilizar para desarrollar el sistema de gestión de 
aprendizaje, sustentando y argumentando por qué fue seleccionada la alternativa escogida sobre las otras expuestas y cuales fueron sus características 
diferenciadoras para que sea la mejor opción para el proyecto
Hitos:
1. Fase I: Documento de análisis de alternativas LMS

Fecha Final:
18-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Desarrollar Investigación análisis 
de alternativas LMS

20

2 Desarrollar documento de análisis 
de alternativas LMS

12

3 Socialización del documento de 
análisis con el sponsor

4

4 Socialización de la alternativa 
escogida

4

5 Adquisición de Sistema de Gestión 
de Aprendizaje LMS

8

Criterios de Aceptación:
El documento debe poseer información clara y detallada sobre la evaluación y análisis realizado para seleccionar la alternativa para implementar el sistema de gestión 
de aprendizaje, esta información debe poseer parte técnica y funcional. 
Información Técnica:
Alternativas inicialmente evaluadas y contempladas por el sponsor, requerimientos técnicos que debe poder el sistema de gestión de aprendizaje. 



APROBACIONES
Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21



Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo

Hosting y Dominio

Descripción del paquete de trabajo:
Este paquete de trabajo se ejecutan actividades para el análisis y adquisición de un hosting y dominio fundamental para el desarrollo técnico del 
proyecto, para esto se debe hacer una evaluación de los posibles proveedores teniendo en cuenta sus características funcionales y económicas y 
realizar un proceso de contratación del mismo 
Hitos:
1. Fase II: Diseño

Fecha Final:
19-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Desarrollar Investigación 
de proveedores

4

2 Evaluación de posibles 
proveedores a contratar

4

3 Adquisición de Hosting y 
Dominio

4

Criterios de Aceptación: Se debe entregar el documento de evaluación de los análisis de proveedores detallando ventajas y desventajas, 
características, beneficios y costos
Se debe entregar el Hosting y Dominio adquirido listo para ser implementado en proyecto por parte del equipo de desarrollo técnico 

Información Técnica:
La capacidad del hosting y el dominio debe ser definida por el equipo técnico y deberá estar acorde con el presupuesto asignado por parte de la 
gerencia del proyecto

APROBACIONES



Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo

Login

Descripción del paquete de trabajo:
Desarrollo e implementación del módulo de Login para el administrador de la plataforma LMS en el cual por medio de sus credenciales (usuario y 
contraseña) podrá acceder a la vistas personalizadas de la aplicación ajustadas al rol.
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Administrador

Fecha Final:
24-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

Configuración Login 32
Criterios de Aceptación:
El usuario podrá acceder correctamente al sistema mediante sus credenciales 
El sistema deberá contar con un manejo de errores en caso de ingresar mal uno de sus datos
Al realizar el login exitoso el usuario debe ser redirigido al módulo de Home



Información Técnica:
El sistema deberá consultar a los usuarios y darle acceso solo a los activos 
La implementación se realizará sobre la plataforma LMS 
Se deberán especificar la url pública para acceder vía web
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Home Page
Descripción del paquete de trabajo:
La página principal en la se presenta las principales acciones del administrador sobre la plataforma
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Administrador

Fecha Final:
03-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración Home page 32



Criterios de Aceptación:
La aplicación abre el módulo de Home posteriormente al login del usuario
Deberá contar con los principales Landers (Vistas) para la administración de la plataforma 
No deberá mostrar las opciones, vistas o páginas que no sean pertinentes al Rol Administrador
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
Las funcionalidades de admistrador estar prestas a la definición provistas por el sponsor
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Configuración de Cursos
Descripción del paquete de trabajo:
Esta sección de la plataforma se implementa para realizar la creación de uno o varios cursos en la plataforma LMS en el alcance de este paquete 
de trabajo no incluye el desarrollo y carga del contenido del mismo
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Administrador

Fecha Final:
15-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total



1 Configuración de Cursos 32
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir crear, editar y deshabilitar cursos en la plataforma LMS
Las acciones sobre el curso solo podrán ejecutarse por el administrador de la plataforma
Información Técnica:
Las acciones ejecutadas sobre los cursos deberán ser pesticidas y expuestas para los demás usuarios (Estudiantes) los cuales sólo podrán 
consultores de estar activos
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Área Personal
Descripción del paquete de trabajo:
Este módulo se desarrolla para administración del perfil de administrador en el cual podrá editar o actualizar elementos específicos de 
información personal  
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Administrador

Fecha Final:
27-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total



N° Actividad Recurso Horas Costo Total Unidad Costo Total Costo Total
1 Configuración Área 

Personal 
8

Criterios de Aceptación:
El usuario podrá acceder a este módulo una vez logeado y podrá actualizar los datos que el sistema le permita 
Se le debe generar una confirmación de éxito al actualizar sus datos
Debe tener un manejo de errores en caso de presentarse un error 
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
Cada elemento editado con éxito debe ser persistido y actualizado para cada vez que el usuario ingrese al sistema 

APROBACIONES
Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo

Login 

Descripción del paquete de trabajo:
Desarrollo e implementación del módulo de Login para los usuarios (Estudiantes) de la plataforma LMS en la cual por medio de sus credenciales 
(usuario y contraseña) podrá acceder a la vistas personalizadas de la aplicación. 



Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Usuario

Fecha Final:
24-08-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Configuración Login 32
Criterios de Aceptación:
El usuario podrá acceder correctamente al sistema mediante sus credenciales 
El sistema deberá contar con un manejo de errores en caso de ingresar mal uno de sus datos
Al realizar el login exitoso el usuario debe ser redirigido al módulo de Home
Información Técnica:
El sistema deberá consultar a los usuarios y darle acceso solo a los activos 
La implementación se realizará sobre la plataforma LMS 
Se deberán especificar la url pública para acceder vía web
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Home Page



Descripción del paquete de trabajo:
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Usuario

Fecha Final:
03-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración Home page 32

Criterios de Aceptación:
La aplicación abre el módulo de Home posteriormente al login del usuario
Deberá contar con los principales Landers (Vistas) para el usuarios con su respectivas secciones para ir a los cursos disponibles 
No deberá mostrar las opciones, vistas o páginas que no sean pertinentes al Rol
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
Las funcionalidades de admistrador estar prestas a la definición provistas por el sponsor
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Cursos



Descripción del paquete de trabajo:
Esta sección de la plataforma desplegará los cursos disponibles para el usuarios, donde podrá acceder y consultar cada uno de ellos con su 
respectivo material 
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Usuario

Fecha Final:
15-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración módulo de 

Cursos
32

Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir visualizar y navegar entre los cursos que tenga el usuario
Los cursos desplegados dependen de cada usuario y así mismo el contenido varía para cada curso
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de 
trabajo Área Personal 



Descripción del paquete de trabajo:
Este módulo se desarrolla para que el usuario pueda editar o actualizar elementos específicos de información personal  
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Usuario

Fecha Final:
27-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Configuración Área 

Personal 
32

Criterios de Aceptación:
El usuario podrá acceder a este módulo una vez logeado y podrá actualizar los datos que el sistema le permita 
Se le debe generar una confirmación de éxito al actualizar sus datos
Debe tener un manejo de errores en caso de presentarse un error 
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
Cada elemento editado con éxito debe ser persistido y actualizado para cada vez que el usuario ingrese al sistema 

APROBACIONES
Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE (LMS) PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno



Nombre N° de paquete de 
trabajo Contactenos
Descripción del paquete de trabajo:
Este módulo se implementa para que el usuario pueda tener herramientas e información precisas para contactar a los administradores de la 
plataforma y de los cursos
Hitos:
1. Fase II: Diseño
2. Sistema LMS personalizado 
3. Vista Usuario

Fecha Final:
27-09-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Configuración sección 

Contáctenos 
32

Criterios de Aceptación:
Debe contener la información clara de contacto con los administradores de la plataforma y los cursos
Debe desplegar un espacio para que el usuario genere un mensaje directo en la misma plataforma
Información Técnica:
Los mockups del módulo será suministrados por el equipo de Diseño 
Se definirá por parte del sponsor las direcciones de correo electrónico a establecer en la plataforma y donde llegarán los mensajes de los usuarios 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-2021 Fecha 09-06-2021



Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Video Introductorio
Descripción del paquete de trabajo:
Será alojado un video introductorio del sistema de gestión de aprendizaje en la misma plataforma
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
29-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Alojamiento video introductorio en 
el sistema de gestión de 
aprendizaje

36

Criterios de Aceptación:
El video introductorio debe ser el suministrado por el sponsor y debe ser expuesto en la sección que se requiere alojar especificada por el sponsor.
Información Técnica:
Se suminitrara el video introductorio y el diseño de la sección donde se desea alojar 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     



Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo OVA de Inicio
Descripción del paquete de trabajo:
Se alojará un objeto virtual de aprendizaje en el inicio del modulo que se va a encontrar en el sistema de gestión de aprendizaje 
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
29-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo Total
Horas Costo Total Unidad Costo Total

1 Implementación Objetos Virtuales 
de Aprendizaje - OVA de inicio

36

Criterios de Aceptación:
El OVA debe ser el suministrado por el sponsor y debe ser expuesto en la sección que se requiere alojar especificada por el sponsor.
Información Técnica:
Se suminitrara el OVA y el diseño de la sección donde se desea alojar 
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno



Nombre N° de paquete de trabajo Modulo de contenido del curso
Descripción del paquete de trabajo:
Se estructurará y configurará el modulo del curso dentro del sistema de gestión de aprendizaje con el contenido suministrado por sponsor
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
29-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración y/o Configuración 

Módulo de contenido del curso 
con el material suministrado

40

Criterios de Aceptación:
El modulo del curso debe estar estructurado según las indicaciones y el material suministrado teniendo en cuenta las actividades a realizar dentro de los pasos 
siguientes
Información Técnica:
El sponsor suministrará el contenido que deberá ser configurado en el modulo del curso.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Actividades de aprendizaje y evaluación



Descripción del paquete de trabajo:
Se estructurará y configurará dentro modulo del curso del sistema de gestión de aprendizaje las actividades a realizar así mismo las actividades de evaluación que 
va a tener el curso 
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
29-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración y/o configuración 

del módulo Actividades de 
apredizaje y evaluación

40

Criterios de Aceptación:
En el modulo del curso debe estar poseer las actividades a realizar así mismo como las activdidades de evaluación suministrados correspondientes al curso 
realizaddo
Información Técnica:
El sponsor suministrará las actividades a realizar y las actividades de evaluación que deberán ser configuradas en el modulo del curso.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21

Título del Proyecto FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CARGA DE CONTENIDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS) 
PARA ZENDO     

Código del Proyecto FADCSGASE Fecha 09-06-2021
Director del Proyecto Camilo Eduardo Barrera Sarmiento

Xuasy Santiago Meneses Chavarria
Adriana Marcela Muñoz Moreno

Nombre N° de paquete de trabajo Modulo de autoevaluación del curso



Descripción del paquete de trabajo:
Se estructurará y configurará dentro modulo del curso del sistema de gestión de aprendizaje las actividades de autoevaluación que va a tener el curso 
Hitos:
1. Fase III: Curso

Fecha Final:
29-11-2021

N° Actividad Recurso
Duración Material

Costo TotalHoras Costo Total Unidad Costo Total
1 Estructuración y/o configuración 

Módulo de autoevaluación del 
curso con el material suministrado

36

Criterios de Aceptación:
En el modulo del curso debe estar poseer las actividades de autoevaluación suministrados correspondientes al curso realizaddo
Información Técnica:
El sponsor suministrará las actividades de autoevaluación que deberán ser configuradas en el modulo del curso.
APROBACIONES

Firma del responsable del Paquete Firma del director del Proyecto

Fecha 09-06-21 Fecha 09-06-21


