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PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Fase de comercialización, instalación, radicación y puesta en servicio de las líneas de gas 

para 150 viviendas en el municipio de Fúquene, sector Artesanos. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

La empresa Construgas González GC SAS fundada en febrero 2016 ubicada en el municipio 

de Chía, se creó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad, prestando los 

servicios de redes de acometidas, construcción de instalaciones internas y todo lo concerniente 

al servicio de Gas Natural Cundiboyacense. 

Construgas González GC SAS actualmente cuenta con el contrato N.º 4800000157 con Gas 

Natural Cundiboyacense S.A (Vanti) en el cual se establece que: El Contratista prestará al 

Contratante los servicios de:  

● Construcción y comercialización de redes internas, así como la conexión de 

gasodomésticos.  

● Comercialización y venta de bienes y/o servicios inherentes y no inherentes al servicio 

de gas natural. 

La vigencia del contrato será de dos (2) años contados desde la de fecha de su firma (06 junio 

2021), la ejecución del contrato se realizará en 17 municipios: Tausa, Cajicá, Fúquene, 

Tocancipá, Capellanía, Gachancipá, Guatancuy, Simijaca, Chía, Sopo, Ubaté, Cogua, 

Zipaquirá, Nemocón, Cucunuba, Sutatausa y Susa. 

Los proyectos serán viabilizados por medio de un gestor asignado por Gas Natural 

Cundiboyacense quien atenderá las solicitudes presentadas por las alcaldías las cuales notifican 

las zonas de cada municipio que requieren el servicio. 

Actualmente Gas Natural Cundiboyacense se propone extender redes por sectores rurales, 

supliendo las necesidades de toda la comunidad con respecto a la prestación del servicio de 

gas, pudiendo ofrecer los servicios completos para uso del mismo, que muchas personas 

consideran como un servicio de vital importancia; esto también se ejecuta con la finalidad de 

abolir la utilización de las estufas de leña las cuales presentan problemas respiratorios en la 

comunidad y adicionalmente promueven la tala de árboles en sectores rurales; para estos 

proyectos la Gobernación de Cundinamarca en conjunto con Gas Natural Cundiboyacense 

firmaron un convenio con el cual la Gobernación pagará un total de seiscientos mil pesos 

($600.000) de los costos totales facturados a los clientes, lo cual ha impulsado a la gente a 

solicitar el servicio con urgencia. 
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OBJETIVOS DE NEGOCIO QUE ORIGINAN EL PROYECTO  

 

● Aumentar el reconocimiento de Construgas González GC SAS en el municipio de 

Fúquene de un 40% a un 60%, durante los próximos 9 meses del año 2022. 

● Aumentar la facturación en un 18% durante los meses de diciembre de 2022 a febrero 

de 2023. 

● Entregar 150 clientes con el servicio de Gas Natural Cundiboyacense para el mes de 

diciembre de 2022. 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Fase de comercialización, instalación, radicación y puesta en 

servicio de las líneas de gas para 150 viviendas en el municipio de Fúquene, sector 

Artesanos. 

● Objetivo Alcance: Dar el servicio de gas a 150 clientes en el municipio de Fúquene 

sector Artesanos a más tardar el día 25 de noviembre de 2022. 

● Objetivo Tiempo: Desarrollar la comercialización, instalación, radicación y puesta en 

funcionamiento del servicio de Gas Natural Cundiboyacense a 150 viviendas máximo 

el 25 de noviembre de 2022. 

● Objetivo de Costo: Recibir una rentabilidad del 15% sobre el valor de la inversión. 

“Desarrollar las actividades cumpliendo el presupuesto del proyecto con una desviación 

máxima del 9%. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO  

Comercialización, instalación radicación y puesta en servicio de 150 líneas de Gas Natural 

Cundiboyacense en el Sector Artesanos del municipio de Fúquene. 

 

Exclusiones: 

● La empresa Construgas González no se encargará de procesos directos con la 

Gobernación. 

● La viabilidad, presupuesto y permisos para la ejecución de la obra civil externa, estará 

a cargo Gas Natural Cundiboyacense. 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

 

FASE 1 – COMERCIALIZACIÓN1:  

Fase en la cual se identifican y se levanta documentación de las 150 viviendas a las cuales se 

les instalará el servicio de gas natural. 

 

Entregables: 

1. Base de datos en Excel con la información de las 150 viviendas que soliciten el 

servicio de gas natural en el sector Artesanos del municipio de Fúquene. 

2. Formato en Excel con la relación de documentos recolectados por cada vivienda 

que solicite el servicio de gas natural (cédula de ciudadanía, recibo de servicio 

público y certificado de libertad o declaración juramentada). 

3. Mapa de la codificación de las 150 viviendas del sector Artesanos del municipio de 

Fúquene. 

Estado de la Fase: Por iniciar el 01 de agosto de 2022 

FASE 2 – INSTALACIÓN: 

Fase en la cual se realiza la instalación de la línea interna de suministro de Gas Natural 

Cundiboyacense para las 150 viviendas del sector Artesanos del municipio de Fúquene. 

Entregables: 

1. 150 instalaciones de línea interna de suministro de Gas Natural Cundiboyacense. 

2. Consolidado de Isométricos de recibido y aceptación de la instalación interna por parte 

de los clientes. 

Estado de la Fase: Por iniciar el 22 de agosto de 2022 

 

1. COMERCIALIZACIÓN: Proceso en el que se ofrece el servicio de instalación de gas natural a los habitantes del sector y durante el cual se 

recopila la información de cada propietario de las viviendas para iniciar el proceso de solicitud del servicio ante Gas Natural Cundiboyacense. 

 
 Comercialización  Instalación  Radicación  

Puesta en 
servicio 
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FASE 3 – RADICACIÓN: 

Fase en la cual se realizará la entrega de las solicitudes y documentación recolectada, ante 

Gas Natural Cundiboyacense. 

 

Entregables:  

1. Base de datos en Excel con la relación de información de los clientes que incluye 

Fecha de radicación ante Gas Natural Cundiboyacense, número de oferta, número 

de cuenta contrato, número de matrícula, ID de contrato, municipio, mercado, eje 

vial, nombre del cliente.  

2. Documento físico de la radicación de la base de datos de los clientes y sello de 

recibido del mismo por parte de Gas Natural Cundiboyacense. 

Estado de la Fase: Por iniciar el 18 de octubre de 2022 

 

FASE 4 – PUESTA EN SERVICIO: 

Fase en la cual se realiza la conexión de redes internas con redes externas que permitirán la 

certificación del servicio. 

 

Entregables:  

1. Registro fotográfico de medidores instalados en cada una de las 150 viviendas. 

2. Certificado de conformidad de cada una de las 150 viviendas emitido por el ente 

certificador. 

3. Registro fotográfico de los clientes junto a su gasodoméstico (estufa) con el servicio 

de gas natural en funcionamiento. 

Estado de la Fase: Por iniciar el 14 de noviembre de 2022 
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE RESPONSABLE FECHA 

INICIO 

FECHA FIN 

 

1
. 
C

O
M

E
R

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Mapa de la codificación de 

las 150 viviendas 

Vanesa Lamprea 01 de agosto 

de 2022 

05 de agosto 

de 2022 

Base de datos en Excel 

con información de las 150 

viviendas 

Camila Zabaleta 16 de agosto 

de 2022 

19 de agosto 

de 2022 

Formato en Excel con 

relación de documentos 

recolectados por vivienda 

Catalina Daza 16 de agosto 

de 2022 

19 de agosto 

de 2022 

 

2
. 
N

S
T

A
L

A
C

IÓ
N

 

150 instalaciones de línea 

interna de suministro de 

gas natural 

Técnicos 

Instaladores 

22 de agosto 

de 2022 

10 de 

octubre de 

2022 

Isométricos de recibido y 

aceptación de cada 

instalación interna 

Supervisor de 

instaladores. 

11 de octubre 

2022 

17 de 

octubre de 

2022 

 

3
.R

A
D

IC
A

C
IÓ

N
 

Base de datos en Excel 

con relación de 

información de clientes 

Camila Zabaleta 

 

18 de octubre 

de 2022 

24 de 

octubre de 

2022 

Documento físico de la 

radicación y sello de 

recibio   

Catalina Daza 25 de octubre 

de 2022 

27 de 

octubre de 

2022 

 

4
. 
P

U
E

S
T

A
 E

N
 

S
E

R
V

IC
IO

 

Registro fotográfico de 

medidores instalados 

Técnico 

instalador 

14 de 

noviembre 

2022 

29 de 

noviembre 

de 2022 

Certificado de 

conformidad 

Ente certificador 

 

14 de 

noviembre 

2022 

29 de 

noviembre 

de 2022 
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Registro fotográfico de los 

clientes junto a su 

gasodoméstico 

Supervisor de 

instaladores. 

 

14 de 

noviembre 

2022 

29 de 

noviembre 

de 2022 

 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

 

VANESA LAMPREA: Administradora de empresas titulada con diplomado en recursos 

humanos. Persona dinámica y creativa, habituada al trabajo bajo presión, con experiencia en el 

área de Gas Natural de 8 años siendo directora operativa de un contrato integral adquiriendo 

conocimientos en todas las áreas relevantes, líder de equipos, manejando atención al usuario y 

muy buenas relaciones interpersonales, por lo cual se facilita el trabajo en equipo. 

 

ANGELA CATALINA DAZA: Profesional en Administración de Empresas con diplomado 

en gerencia de mercadeo, con conocimientos contables y administrativos, para la optimización 

de recursos, análisis de datos y toma de decisiones.  Capacidad de aprender fácilmente y 

adaptarse a cambios. Experiencia en atención al cliente, y en el sector de la educación 

desarrollando procesos de autoevaluación y calidad, creación de formatos con miras a 

estandarización de procesos, desarrollo de informes, apoyo y seguimiento de cronogramas. 

 

CAMILA ZABALETA: Administradora de Empresas con Diplomado en Gestión Humana 

Persona con alto grado de responsabilidad, adaptabilidad para el trabajo en equipo y orientación 

al detalle, con experiencia en procesos de gestión del recurso humano administrativo y 

operativo, asignación y seguimiento de responsabilidades; desde esa experiencia y habilidades 

aportará al desarrollo del proyecto con visión de trabajo en equipo, resolución de conflictos y 

estrategias de comunicación asertiva. 

 

AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO DE PROYECTO 

GERENTE DEL PROYECTO: Vanesa Lamprea 

Responsabilidades 

✓ Dirigir los esfuerzos de planificación del proyecto seleccionando los procesos 

apropiados para el mismo. 
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✓ Supervisar el cronograma del proyecto, teniendo en cuenta las reservas de tiempo y 

costos para el proyecto. 

✓ Liderar la integración del equipo del proyecto para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

✓ Responsable de realizar el plan de gestión del proyecto. 

✓ Promover la buena comunicación y gestionar la resolución de conflictos de los 

interesados y del equipo del proyecto. 

✓ Actuar de manera profesional y ética. 

✓ Desarrollar y fortalecer las competencias del equipo administrando el conocimiento 

dentro del proyecto 

✓ Velar por la calidad de los entregables del proyecto. 

✓ Gestionar las expectativas de los interesados durante todo el proyecto. 

✓ Resolver imprevistos y anticiparse a los problemas que se puedan presentar. 

✓ Supervisar y gestionar los riesgos, manteniendo enfocado al equipo en la gestión de 

riesgos. 

✓ Analizar las solicitudes de cambio. 

✓ Cumplir con el presupuesto establecido. 

✓ Realizar el cierre del proyecto al final de cada fase y para el proyecto en su conjunto. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

El Gerente del proyecto tendrá la autoridad para tomar decisiones respecto a la administración 

del recurso humano, modificaciones en el cronograma y en el presupuesto, aceptación o 

rechazo en la gestión de cambios y de aquellos factores que intervengan o que pongan en riesgo 

el plan de gestión del proyecto. 

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

➢ Identificar y analizar restricciones, suposiciones y riesgos 

➢ Desarrollar el cronograma del proyecto 

➢ Asistir al director del proyecto. 

➢ Apoyar la gestión del proyecto 

➢ Apoyar las actividades propuestas de manera eficiente para promover el éxito del 

proyecto. 

➢ Identificar a las partes interesadas del proyecto. 

➢ Apoyar al director del proyecto en la gestión de cambios. 

➢ Asistir en todas las reuniones convocadas por el director del proyecto. 
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F-TDG-009 

 

FORMATO AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 
 
Bogotá, 20 de enero de 2023 
 

Señores 
BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD 
EL BOSQUE 
Ciudad 
 

Estimados Señores: 

 
Autorizamos a los usuarios interesados, a consultar y reproducir parcial o totalmente el 
contenido del Trabajo de Grado titulado presentado por los estudiantes Angela Catalina Daza 
Tejada identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.471.354, Karen Vanesa Lamprea 
Briceño identificada con cédula de ciudadanía No. 1.076.676.131 y María Camila Zabaleta 
Alonso identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.677.710, como requisito para optar el 
título de Especialista en Gerencia de Proyectos, en el año 2023, siempre que mediante la 
correspondiente cita bibliográfica se le de crédito al Trabajo de Grado y a sus autores. 

 
Igualmente, declaramos que en la elaboración del presente trabajo se han respetado los derechos 
de autor de las fuentes consultadas, que toda cita tomada de cualquier publicación escrita o 
Internet ha sido incluida con su referencia correspondiente, y asumimos toda responsabilidad 
sobre cualquier omisión en este respecto. 

 

 
C.C 1.015.471.354 
 

 
 
 
 

C.C 1.076.676.131 
 

 
C.C 1.075.677.710 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007  

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 01 

FECHA DE REUNIÓN 19 de Mayo de 2022 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
✓ Aclarar dudas respecto a los objetivos del proyecto definidos en el Project Charter 
✓ Aclarar dudas acerca del desarrollo sobre el Plan de Gestión del Alcance 

• Enunciado del Alcance 
• EDT 

• Diccionario de la EDT 
• Matriz de trazabilidad de requisitos 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

Project Charter Redundancia en algunas partes del archivo 

Plan de gestión del alcance Definiciones a muy alto nivel 

Enunciado del Alcance Debe definirse en documento aparte a la gestión del alcance 

EDT Los paquetes de trabajo no deben definirse en verbos sino en 

sustantivos. 

Los paquetes de trabajo deberían tener duración para llevarlo a  

cabo de por lo menos 3 días. 

Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

Ajustar y reorganizar orden de la matriz, definir versiones para los 

requisitos. 

                                                                   
                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Corregir la EDT Equipo del proyecto 

 

25 de mayo de 2022 

Mejorar y completar el documento 

de gestión del alcance 

Equipo del proyecto 
 

29 de mayo de 2022 

Realizar redacción para el 

enunciado del alcance 

Equipo del proyecto 

 

25 de mayo de 2022 

Reorganizar matriz de trazabilidad 

de requisitos 

Equipo del proyecto 

 

27 de mayo de 2022 

Versionar los requisitos Equipo del proyecto 

 

27 de mayo de 2022 

En el Project Charter mejorar la 

redacción del tercer objetivo de 

negocio 

Equipo del proyecto 

 

21 de mayo de 2022 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007  

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
✓ Aclarar dudas respecto a las métricas de calidad del producto y proyecto. 
✓ Aclarar dudas sobre el plan de gestión de costos 

• Observaciones en curva S 

• Aclaración de reservas  
✓ Aclarar dudas respecto al cronograma plasmado en la herramienta Project 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 02 

FECHA DE REUNIÓN 
01 de Junio de 2022 
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                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Definir metas para métrica Equipo del proyecto 

 

04 de junio de 2022 

Plasmar tabla de costos según 

indicaciones 

Equipo del proyecto 
 

07 de junio de 2022 

Ajustar curva S según 

indicaciones 

Equipo del proyecto 

 

07 de junio de 2022 

Corregir cronograma en Project Equipo del proyecto 

 

10 de junio de 2022 

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

Métricas de calidad del 

producto 

Basarse en medidas permitidas por la entidad competente. 

Métricas de calidad del 

proyecto 

Definir umbrales y metas para cada métrica. 

Plan de gestión de costos Aclaración sobre umbrales de control. 

Cómo plasmar la tabla de costos y el consolidado del presupuesto. 

Cómo plasmar la Curva S. 

Cómo plasmar las líneas de reservas en la curva S. 

Cronograma  Revisar predecesoras y sucesoras. 

Definir hitos. 

Revisar sangrías. 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007  

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 03 

FECHA DE REUNIÓN 
16 de Junio de 2022 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
✓ Definir método o representación para presentación final de la planeación detallada. 

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

EDT Plasmar EDT en la presentación completa y por partes. 

Cronograma Crear una imagen creativa para plasmar el cronograma del proyecto 

Costos Plasmar presupuesto determinando Bac, reservas y presupuesto 

total. 

Riesgos Agregar tabla con matriz de identificación de riesgos (resumido). 

Explicar plan de respuesta de los riesgos críticos. 

Plasmar total de las reservas. 

Calidad Colocar las más relevantes del producto y del proyecto. 

Interesados Colocar matrices de prominencia y nombrar plan de 

involucramiento de interesados. 

                                                                   
                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Terminar presentación planeación 

detallada según indicaciones 

Equipo del proyecto 

 

17 de Junio de 2022 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 04 

FECHA DE REUNIÓN 
28 de Septiembre de 2022 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
✓ Revisar avance de la ejecución del proyecto 

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

EDT Revisar el estado de cada paquete de trabajo a corte de informe. 

Costos Graficar indicadores de seguimiento y control. 

Calidad Se revisa estado de las métricas. 

Dashboard Mejorar 
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                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Semaforizar EDT según estado de 

los paquetes de trabajo 

Equipo del proyecto 

 

30 de septiembre de 2022 

Realizar gráficas tendencia de las 

mediciones realizadas 

Equipo del proyecto 

 

30 de septiembre de 2022 

Ajustar proporciones de la curva S Equipo del proyecto 

 

01 de octubre de 2022 

Plasmar de manera más gerencial 

el Dashboard 

Equipo del proyecto 

 

03 de octubre de 2022 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 
 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 05 

FECHA DE REUNIÓN 
01 de Noviembre de 2022 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

EDT Revisar el estado de cada paquete de trabajo a corte de informe. 

Costos Determinar consecuencias de las variaciones 

Calidad Se revisa estado de las métricas. 

Dashboard Colocar matrices de prominencia y nombrar plan de 

involucramiento de interesados. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

✓ Revisar avance de la ejecución, seguimiento y control del proyecto 
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                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Semaforizar EDT según estado de 

los paquetes de trabajo 

Equipo del proyecto 

 

02 de noviembre de 2022 

Plasmar ruta crítica y describir 

análisis 

Equipo del proyecto 

 

04 de noviembre de 2022 

Graficar seguimiento de 

variaciones 

Equipo del proyecto 

 

04 de noviembre de 2022 

Graficar métricas de calidad 

según tendencia 

Equipo del proyecto 

 

05 de noviembre de 2022 

Organizar evidencias de producto 

y cargarlas como adjunto  

Equipo del proyecto 

 

05 de noviembre de 2022 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

TDG -2022-1-007  

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

 

 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO ACTA No. 06 

FECHA DE REUNIÓN 
01 de Diciembre de 2022 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 

Cesar Godoy  

Angela Catalina Daza  

Karen Vanesa Lamprea   

María Camila Zabaleta  

NOMBRE DEL PROYECTO 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

LÍNEAS DE GAS NATURAL PARA 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, 

SECTOR ARTESANOS 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

✓ Revisar avance de la ejecución, seguimiento y control del proyecto así como dar 
indicaciones para presentación final del proyecto 

TEMAS TRATADOS 

               TEMA OBSERVACIONES 

Sustentación final Se dan recomendaciones para presentación final del proyecto. 
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                                                                    COMPROMISOS 
 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Plasmar de manera comparativa el 

estado de la EDT en los 3 cortes. 

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 

Plasmar indicadores de 

desempeño gráficamente 

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 

Describir técnicas de recuperación 

de Cronograma 

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 

Colocar todas las métricas de 

calidad en gráficas 

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 

Determinar el estado de los 

riesgos  

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 

Incluir registro de lecciones 

aprendidas 

Equipo del proyecto 

 

10 de diciembre de 2022 
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