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1 El cambio generó una variación en la curva S, en el presupuesto del proyecto y en el 

cronograma: El total del proyecto pasó de $20.953.488 a $21.375.242, la diferencia 

se encuentra en los costos asociados por las actividades de un webinar adicional 

equivalente a $421.755; y la fecha de finalización pasó del día 7 de diciembre al 14 

de diciembre. La solicitud fue aprobada y se modificaron las líneas base del 

proyecto con fecha 23 de agosto de 2021.

Tabla_1._Documento_de_Requisitos_del_Proyecto_y_Enu

nciando_del_Alcance_V2.xlsx

MS Project_Actividades_Webinars_y_Conversatorios_TDG-

2021-1-032_V2-23-08-2021.mpp (costos  y cronograma)

Tabla_1._Matriz_de_Riesgos_del_proyecto_V2.xlsx

Tabla_1._Matriz_de_Indicadores_de_Calidad_V2.xlsx
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