



Anexo AE. TDG-2019-2-017-Seguimiento de las comunicaciones.



Paquete de trabajo	Emisor	Receptor	Motivo	Qué	Medio (Cómo)	Frecuencia (Cuándo)	Responsable fase	Monitoreo
Módulo de acceso App	Daniel Afanador (Contratista)	Jefe de operaciones (Sponsor) y Lina Herrera	Capacitación	Introducción de terminologías para toma de requerimientos para incluir estos en documento TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Reunión personal	Única vez		
	Jefe de operaciones (Sponsor)	Líder de levantamiento	Levantamiento de información	Recolección de requisitos del proceso de GBC Transportempo. App, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Reunión personal	Única vez		
Módulo principal App								
Mód. Solicitud de Puntos Manuales App	Administradores, Analistas y Conductores	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Levantamiento de información	Recolección de requisitos del proceso de GBC Transportempo. App, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez		
Mód. Solicitud historial de solicitudes								
Mód. Soporte tecnico								
Módulo de acceso Web	Andrés Sabogal Gonzalez y Nathaly Cardona Gil Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas Lina Ramírez Caicedo	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez	Líder de la fase de levantamiento de requerimientos del proyecto	Semanal
Módulo principal Web								

Módulo principal Web	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Información de avance	Socialización de la clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto App y parte de Website. La cual se documentará en TDG -2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Única vez.
Módulo puntos manuales	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Clasificación de requerimientos	Socialización de los requerimientos a la fecha, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Levantamiento de información	Recolección de requisitos del proceso de GBC Transportempo. App, lo cual estará documentado en TDG-2019-2-017 - Levantamiento de información	Correo electrónico	Unica vez
Interfaz detalle de la solicitud	Daniel Afanador (Contratista)	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González Camilo Falla Rojas Lina Herrera Amortegui	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal
	Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de requerimientos	Socialización de la clasificación de requerimientos para las interfaces del piloto App y Website. La cual se documentará en TDG -2019-2-017 - Levantamiento de información	Reunión personal	Única vez
Diseño de base de datos	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Diseño del piloto App y Website	Reporte de definición diseño lógico de las relaciones de los requerimientos (diagrama entidad relación) y motor lógico. (Definición del lugar donde va a reposar la información) ; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Unica vez
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal
Diseño diagrama de clases	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Daniel Afanador (Contratista)	Diseño del piloto App y Website	Socialización de clases con atributos, métodos y relaciones entre estas, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Unica vez
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Andrés Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal

Definición de Arquitectura	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Diseño del piloto App y Website	Socialización de verificar las dependencias existentes con su desarrollo, principales componentes del proceso y diagrama de flujo (Def. Paso a paso App y el esquema que va interactuar la App y website); lo cual se documentará en el documento TDG- 2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Unica vez	Líder de la fase de diseño del proyecto	Semanal
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Andrés Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
Diagrama de flujo	Líder de levantamiento	Sponsor	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización avance del proyecto	Reunión virtual	Única vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
Documento de diseño	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Diseño del piloto App y Website	Definición de plataforma o servidor que debe soportar App y website, lenguaje, pluggins y permisos acceso a la cámara; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Diseño	Llamada telefonica	Unica vez		
	Camilo Falla Rojas	Sponsor	Información de avance	Socialización de diseño del App y Website; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Única vez		
Definición de framework	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Diseño del piloto App y Website	Definición de transferencia como viaja e interactúa la información, lo cual se documentará en el documento TDG- 2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Única vez		
Ambiente de desarrollo	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización prueba de código y comprobación de que el código se ejecuta correctamente. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Reuniones quincenales. Correos electrónico, Skype y WhatsApp según corresponda verificación de información o según urgencia.		
	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
Codificación	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización del proceso del código fuente. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG- 2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Unica vez		

Pruebas unitarias	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González Camilo Falla Rojas	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Daniel Afanador (Contratista)	Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización del proceso de aplicación de pruebas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Única vez		
	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciobnes (Sponsor)	Información de avance	Socialización de diseño del App y Website; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Diseño	Correo electrónico	Única vez		
	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Andrés Sabogal González Camilo Falla Rojas	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
Despliegue							Líder de la fase de desarrollo del proyecto	Semanal
	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización del estado del proceso de compilado y transferencia a los sistemas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Única vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización del estado del proceso de llevar código fuente a lo diseñado en fases anteriores. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Única vez		
Codificación front - end	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González Camilo Falla Rojas	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez		
Pruebas unitarias front end	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Camilo Falla Rojas Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez		

Publicación	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramirez Caicedo Andrés Sabogal González	Desarrollo de piloto App y Website	Socialización del proceso de aplicación de pruebas. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo Socialización del estado del proceso de subir la aplicación a la Playstore. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Unica vez		
	Lina Ramirez Caicedo	Jefe de operaciones (Sponsor)	Información de avance	Socialización del desarrollo del App y Website, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Desarrollo	Correo electrónico	Única vez		
Ambiente de pruebas	Lina Ramirez Caicedo Andrés Sabogal González	Lina Herrera Amortegui Nathaly Cardona Gil	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Camilo Falla Rojas Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil	Pruebas del piloto App y Website	Socialización del estado del proceso preparación de ambiente de pruebas.	Correo electrónico	Unica vez		
Q.A Funcionales	Andrés Sabogal Gonzalez	Jefe de operaciones (Sponsor)	Información de avance	Socialización de pruebas del App y Website; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Pruebas	Correo electrónico	Única vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Daniel Afanador (Contratista)	Pruebas del piloto App y Website	Socialización del estado del proceso de aplicación de pruebas funcionales y de regresión. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Pruebas.	Correo electrónico	Unica vez	Líder de la fase de pruebas del proyecto	Semanal
	Lina Ramirez Caicedo Andrés Sabogal González	Lina Ramirez Caicedo Andrés Sabogal González Camilo Falla Rojas	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		
	Lina Ramirez Caicedo	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización avance del proyecto	Correo electrónico	Única vez		
Regresión	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Pruebas del piloto App y Website	Socialización del estado del proceso de aplicación de pruebas funcionales y de regresión.	Correo electrónico	Unica vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Daniel Afanador (Contratista)	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del manual de usuario para verificación de secuencia lógica, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
Documento instructivo manual de usuario	Lina Ramirez Caicedo Andrés Sabogal González	TRANSPORTEPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor), Administradores, Analistas y conductores con los de sindicatos	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del manual de usuario para prueba de ejecución del nodo Ibagué, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
	Nathaly Cardona Gil	líder levantamiento	Monitoreo y control	Socialización de avance del proyecto	Reunión personal	Semanal		

Video instructivo	Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (Sponsor)	Información de avance	Socialización de la documentación del App y Website; lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez	Líder de la fase de documentación del proyecto	Semanal
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	Daniel Afanador (Contratista)	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del video instructivo para verificación de secuencia lógica, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	TRANSPORTEMPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor), Administradores, Analistas y conductores con los de sindicatos	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del video instructivo para prueba de ejecución del nodo Ibagué,, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
	Andrés Sabogal Gonzalez	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión virtual	Única vez		
Documento instructivo manual técnico	Daniel Afanador (Contratista)	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del proceso de elaboración del manual técnico. Comunicación de conflictos, retrasos o adelantos, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui	TRANSPORTEMPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor), Houston.	Documentos y video instructivos del piloto App y Website	Socialización del manual técnico, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Documentación	Correo electrónico	Única vez		
	Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	TRANSPORTEMPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor), Administradores, Analistas y conductores con los de sindicatos	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización del espacio donde se prueba el software en ambiente productivo, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Piloto	Reunión personal	Única vez		
Ambiente piloto	Nathaly Cardona Gil	Daniel Afanador (Contratista)	Ambiente piloto App y website	Retroalimentación de impresiones del Transportempo, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Piloto	Correo electrónico	Única vez	Líder de la fase de piloto del proyecto	Semanal
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	TRANSPORTEMPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Entrega formal del informe de la interacción del piloto, retroalimentación de lecciones aprendidas, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Piloto	Reunión personal	Única vez		
Realizar informe de la interacción	Lina Herrera Amortegui	TRANSPORTEMPON S.A.S Jefe de operaciones (Sponsor)	Acta de constitución	Inicio formal del proyecto, lo cual se documentará en el documento TDG-2019-2-017 - Acta de constitución	Reunión personal	Única vez		
	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (Sponsor)						

Inicio	Camilo Falla Rojas						
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Herrera	Nathaly Cardona Gil					
	Amortegui	Lina Herrera Amortegui					
	Lina Ramirez Caicedo	Lina Ramirez Caicedo					
	Andrés Sabogal	Andrés Sabogal González					
	González						
	Camilo Falla Rojas	Camilo Falla Rojas					
	Nathaly Cardona Gil	Nathaly Cardona Gil					
	Lina Herrera	Lina Herrera Amortegui					
	Amortegui	Lina Ramirez Caicedo					
	Lina Ramirez Caicedo	Andrés Sabogal González					
Planeación	Andrés Sabogal						
	González						
	Camilo Falla Rojas						
	Nathaly Cardona Gil						
	Lina Herrera						
	Amortegui	Jefe de operaciones (Sponsor)					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal						
	González						
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
	Lina Herrera	Lina Ramirez Caicedo					
	Amortegui	Andrés Sabogal González					
	Nathaly Cardona Gil	Camilo Falla Rojas					
	Lina Ramirez Caicedo						
	Andrés Sabogal	Lina Herrera Amortegui					
	González	Nathaly Cardona Gil					
	Camilo Falla Rojas						
Monitoreo y control	Andres Saboal	Jefe de operaciones (Sponsor)					
	Gonzalez						

	Camilo Falla Rojas	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez
	Nathaly Cardona Gil	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez
	Lina Herrera Amortegui	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez
	Lina Ramírez Caicedo	Jefe de operaciones (Sponsor)	Revisión de desempeño del proyecto	Socialización vanace del proyecto	Reunión personal	Única vez
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Seguimiento de la ejecución	Socialización de avance del proyecto, con los respectivos roles y responsabilidades. Esto se documentará en TDG-2019-2-017 - Seguimiento y control del proyecto	Correo electrónico	Mensual
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Jefe de operaciones (Sponsor)	Informe de avance del proyecto	Socialización de avance del proyecto, el cual estará documentado en TDG-2019-2-017- Avance del proyecto	Correo electrónico	Mensual
	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Cierre de documentación del proyecto	Actualización y elaboración de documentos de cierre del proyecto, lo cual se documentará en TD-2019-2-017- Documentos cierre proyecto	Correo electrónico	Unica vez
Cierre	Camilo Falla Rojas Nathaly Cardona Gil Lina Herrera Amortegui Lina Ramírez Caicedo Andrés Sabogal González	Jefe de operaciones (Sponsor)	Cierre del proyecto	Socialización de cierre del proyecto y sus respectivos documentos , lo cual se documentará en TDG-2019-2-017- Documentos cierre proyecto	Reunión personal	Única vez
						Semanal

CONTROL DE VERSIONES			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
A	6/11/2019	Presentado para revisión	Andrés Sabogal,
B	7/11/2019	Presentado para revisión	Camilo Falla
C	10/11/2019	Presentado para revisión	Andrés Sabogal
D	19/11/2019	Presentación para revisión	Andrés Sabogal
0	22/11/2019	Aprobado	Andrés Sabogal