

Notas del Indicador			
Indicador	<= 80%	Defectuoso	Requisito #:
	>80%, >=95%	Insuficiente	Requisito
	>=95%	Aprobado	Entregable:
Estado	Entregado		Atributo:
	Sin Entregar		Métrica:
			Valor Objetivo:
			Periodicidad de Medición:
			Indicador:
			Estado:
Indicador	>,=1.05	Costoso	Requisito #:
	0.9<CPI<1.05	No hay desviación	Requisito:
Estado	Entregado		Entregable:
	Sin Entregar		Atributo:
			Métrica:
			Valor Objetivo:
			Periodicidad de Medición:
			Indicador:
			Estado:
Indicador	>,=1.05	Adelantado	Requisito #:
	0.9<CPI<1.05	No hay desviación	Requisito:
	<=0.9	Atrasado	Entregable:
Estado	Entregado		Atributo:
	Sin Entregar		Métrica:
			Valor Objetivo:
			Periodicidad de Medición:
			Indicador:
			Estado:
Indicador	<= 80%	Rechazado	Requisito #:
	>80%, 95%	Insuficiente	Requisito:
	>95%	Aprobado	Entregable:
Estado	Entregado		Atributo:
	Sin Entregar		Métrica:
			Valor Objetivo:

			Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
Indicador	cumple	Aprobado	Requisito #:
	no cumple	Rechazado	Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
Estado	Entregado Sin Entregar		
indicador	cumple	Aprobado	Requisito #:
	no cumple	Rechazado	Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
Estado	Entregado Sin Entregar		

II CONGRESO INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL  
DE PROYECTOS UNIVERSIDAD EL BOSQUE 2020

TDG-2019-2-023

**MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD**

1

Contar con planes de gestión de planeación del proyecto aprobados por DTG

Plan de dirección del proyecto

Compleitud

Plan de dirección del proyecto

100%

semanal en la planeación del proyecto

$(\# \text{ de planes de gestión aprobados} / \# \text{ Planes de Gestión proyectadas}) * 100$

Sin Entregar

2

Ejecutar el presupuesto asignado al proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de costos, con una variación no mayor al 5%

Informe de ejecución presupuestal

Cumplimiento

Indice del costo planeado CPI

$0.9 < CPI < 1.05$

Quincenal

$CPI = EV(\text{Valor ganado}) / AC(\text{Costo Actual})$

Sin Entregar

3

Dar cumplimiento al 100% de las actividades establecidas en el plan de gestión del cronograma, con los recursos y tiempos establecidos.

Informe y seguimiento de gestión de cronograma

Cumplimiento

Indice del progreso del proyecto

$0.9 < SPI < 1.05$

Quincenal

$SPI = EV(\text{Valor ganado}) / PV(\text{Valor planeado})$

sin entregar

4

Realizar control integrado de cambios cuando se realicen ajustes a las líneas base de costos, alcance o cronograma

Registro matriz de control integrado de cambios y configuración

Modificaciones a los documentos del proyecto y/o líneas base

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento del Control de cambios

100%

Quincenal  
(#Cambios realizados / #cambios aprobados por el comité)\*100  
Sin entregar

5  
Gestionar a los interesados del proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de los interesados.  
Informe seguimiento interesados  
Cumplimiento  
Cumplimiento del Seguimiento y gestion de los interesados  
1 Informe de seguimiento y gestión de los interesados  
Quincenal  
Cumple/no cumple  
Sin Entregar

6  
Gestionar los riesgos del proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de riesgos.  
Informe gestion de riesgos del proyecto  
1 Documento con el seguimiento al plan de gestion de riesgos  
Cumplimiento  
1 Informe de seguimiento y gestión a los riesgos del proyecto  
Quincenal con el seguimiento de proyecto por parte del equipo UEB  
Cumple/no cumple  
sin entregar

Notas del Indicador		
<p>&lt;= 80% &gt;80%, 95% &gt;95%</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Rechazado Insuficiente Aprobado</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80% &gt;80%, 95% &gt;95%</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Rechazado Insuficiente Aprobado</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80% &gt;80%, 95% &gt;95%</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Rechazado Insuficiente Aprobado</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición:  Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80% &gt;80%, 95% &gt;95%</p>	<p>Rechazado Insuficiente Aprobado</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo:</p>

<p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80% <b>Rechazado</b> &gt;80%, 95% <b>Insuficiente</b> &gt;95% <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición:  Indicador:  Estado:</p>
<p>&lt;= 80% <b>Defectuoso</b> &gt;80%, 95% <b>Insuficiente</b> &gt;95% <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo:  Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80% <b>Defectuoso</b> &gt;80%, 95% <b>Insuficiente</b> &gt;95% <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo:  Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador:  Estado:</p>
<p>&lt;= 80% <b>Rechazado</b> &gt;80%, 95% <b>Insuficiente</b></p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable:</p>

>95%

Aprobado

Entregado

Sin Entregar

Atributo:

Métrica:

Valor Objetivo:

Periodicidad de Medición:

Indicador:

Estado:

**II CONGRESO INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL  
DE PROYECTOS UNIVERSIDAD EL BOSQUE 2020**

TDG-2019-2-023

**MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD**

1

Contar con una agenda detallada para el congreso que contemple los ponentes, la tematica del congreso y la secuencia de las actividades a realizar durante el evento, información sobre los horarios de inicio o duración aproximada de las actividades.

Agenda del congreso

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Única vez al finalizar el entregable

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Entregado

2

Las piezas publicitarias deben contener información adecuada respecto a la tematica y sugerencias realizadas por el Sponsr

Publicidad y Mercadeo

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable Publicidad y Mercadeo

100%

Única vez al finalizar los entregables

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Entregado

3

Publicación del evento en el micrositio de la univesidad, facebook, linkedin e instagram.

Campaña de comunicaciones

Accesibilidad

Medios de divulgación o comunicación

100%

Semanal a partir del mes de mayo de 2020

(# de medios de comunicación en los que se realiza la divulgación del evento)/(total de medios de comicación establecidos para la divulgación del evento)\*100

4

Se debe contar con un listado de invitados que contenga como minimo los directivos de la Universidad y el PMI Capiyulo Bogotá.

Para el proceso de inscripciones se debe contar por lo menos con un canal virtual y uno presencial.

Listado de invitados

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Únicavez al finalizar el entregable

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

5

Recopilar información de contacto de los conferencistas y resumen de las ponencias.

Logistica ponentes

Compleitud

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable Logistica Ponentes

100%

Quincenal en la preproducción

(# de ponentes con información de contacto confirmada/ total de conferencistas)\*100

(# de presentaciones revisadas y consolidadas/ total de conferencistas)\*100

6

Elaborar certificados de asistencia digital a todos los conferencistas del congreso, debe contener información del congreso, logos de la universidad y PMI, información del conferencista, firmas.

Certificados Conferencistas

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable Certificados Conferencistas

100%

Única vez al finalizar el entregable

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Sin entregar

7

Elaborar certificados de asistencia digital para los asistentes al congreso, debe contener información del congreso, logos de la universidad y PMI, información del participante. firmas.

Certificados de asistencia congreso

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable Certificados de asistencia

Congreso

100%

Única vez al finalizar el entregable

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Sin entregar

8

Elaborar encuesta de satisfacción para aplicar de manera virtual

Encuestas de satisfacción

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable Encuestas de Satisfacción  
100%

Única vez al finalizar el entregable

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$


Sin entregar



MODIFICADA

NUEVA

Notas del Indicador		
<p>&lt;= 80%      Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      <b>Rechazado</b> &gt;80%, 95%    <b>Insuficiente</b> &gt;95%          <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      <b>Rechazado</b> &gt;80%, 95%    <b>Insuficiente</b> &gt;95%          <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      <b>Rechazado</b> &gt;80%, 95%    <b>Insuficiente</b> &gt;95%          <b>Aprobado</b></p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p>

		Indicador: Estado:
<p>&lt;= 80%      Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
<p>&lt;= 80%      Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
<p>&lt;= 80%      Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
<p>&lt;= 80%      Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>		Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:
Requisito #:		

<p>&lt;= 80%    Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%    Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80%    Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%    Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80%    Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%    Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80%    Rechazado &gt;80%, 95%    Insuficiente &gt;95%    Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80%    <b>Defectuoso</b> &gt;80%, 95%    <b>Insuficiente</b> &gt;95%    <b>Aprobado</b></p>	<p>Requisito #: Requisito: Entregable: Atributo: Métrica:</p>

<p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      Rechazado</p> <p>&gt;80%, 95%    Insuficiente</p> <p>&gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      Rechazado</p> <p>&gt;80%, 95%    Insuficiente</p> <p>&gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
<p>&lt;= 80%      Defectuoso</p> <p>&gt;80%, 95%    Insuficiente</p> <p>&gt;95%          Aprobado</p> <p>Entregado Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>

**II CONGRESO INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL  
DE PROYECTOS UNIVERSIDAD EL BOSQUE 2020**

TDG-2019-2-023

**MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD**

1

Contar con una agenda detallada para el coctel que contemple los ponentes, la tematica del coctel y la secuencia de las actividades a realizar durante el evento, información sobre los horarios de inicio o duración aproximada de las actividades.

Agenda del coctel

Compleitud

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Única vez al finalizar el entregable

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

Entregado

2

Contar con una agenda detallada para el congreso que contemple los ponentes, la tematica del congreso y la secuencia de las actividades a realizar durante el evento, información sobre los horarios de inicio o duración aproximada de las actividades.

Agenda del congreso

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Única vez al finalizar el entregable

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

Entregado

3

Las piezas publicitarias deben contener información adecuada respecto a la tematica y sugerencias realizadas por el Sponsr

Publicidad y Mercadeo

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Única vez al finalizar los entregables

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

Entregado

4

Publicación del evento en el micrositio de la univesidad, facebook, linkedin e instagram.

Campaña de comunicaciones

Accesibilidad

Medios de divulgación o comunicación

100%

Semanal a partir del mes de abril de 2020

(# de medios de comunicación en los que se realiza la divulgación del evento)/(total de medios de comunicación establecidos para la divulgación del evento)\*100

5

Contar con disponibilidad de auditorio, sillas y relacionados de acuerdo a la cantidad de asistentes al evento.

Infraestructura y mobiliario

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

semanal durante el mes anterior al evento

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Entregado

6

Contar con acceso a internet de alta velocidad, micrófonos, proyectores, monitores de pantalla, tomas corriente, entre otros.

Infraestructura y mobiliario

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

semanal durante el mes anterior al evento

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Sin entregar

7

Se debe contar con un listado de invitados que contenga como mínimo los directivos de la Universidad y el PMI Capiyulo Bogotá.

Para el proceso de inscripciones se debe contar por lo menos con un canal virtual y uno presencial.

Listado de invitados e inscripciones

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Al finalizar los entregables

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

8

Contar con disponibilidad durante la jornada del congreso, mantener las estaciones de servicio con los productos requeridos

Catering service - Plan logístico

Disponibilidad

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

única vez el día del evento.

(# de requisitos cumplidos/total de requisitos por cumplir)\*100

Sin entregar

9

Contar con itinerario de reservas de vuelos, hotel y almuerzos durante la ejecución del evento.

Logística ponentes

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Única vez, un mes antes del evento

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

10

Se debe entregar un kit a cada conferencista y debe contener gafetes, brochure y obsequios.

Kit Conferencistas

Compleitud

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Semanal un mes antes del evento

$(\text{No. De kit entregados a los conferencistas}) / (\text{Número de conferencistas}) * 100$

Sin entregar

11

Se debe entregar un kit a cada conferencista y debe contener gafetes y brochure.

Kit Conferencistas branch

Compleitud

Kit conferencistas

100%

Semanal un mes antes del evento

$(\text{No. De kit entregados a los conferencistas}) / (\text{Número de conferencistas}) * 100$

Sin entregar

12

Entregar un kit a cada uno de los asistentes al congreso debe contener agenda, gafetes y brochure.

Kit invitados

Compleitud

Kit invitados

100%

Semanal un mes antes del evento

$(\text{No. de kit disponibles para los asistentes}) / (\text{Número de asistentes registrados al congreso}) * 100$

Sin entregar

13

Entregar certificados de asistencia digital a todos los asistentes al congreso, debe contener información del congreso, logos de la universidad y PMI, información del participante firmas

Certificados de asistencia

Compleitud

Certificados de asistencia entregados virtualmente

100%

Única vez, finalizado el congreso

$(\text{No de certificados enviados} / \text{Total de asistentes al congreso}) * 100$

Sin entregar

14

Realizar encuesta de satisfacción de manera virtual a personas asistentes del evento, con su respectivo análisis de resultados

Encuestas de satisfacción

Compleitud

Resultado encuestas de satisfacción

100%

1 vez finalizado el congreso

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

Sin entregar

15

Elaborar un documento con las memorias del evento (fotografías, audio y video), resumen de conferencias y resumen de las presentaciones.

Memorias evento

Compleitud

Nivel de cumplimiento de requisitos del entregable

100%

Una única vez después de la realización del evento y antes del cierre del proyecto

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

6

Entregar certificados de asistencia digital a todos los conferencistas del congreso, debe contener información del congreso, logos de la universidad y PMI,

Certificados Conferencistas

Compleitud

Certificados de asistencia entregados virtualmente

100%

Única vez, finalizado el congreso

$(\# \text{ de requisitos cumplidos} / \text{total de requisitos por cumplir}) * 100$

Sin entregar



|

|

|

|

|

[Ver modificación en V1](#)

|

|

|

|

Notas del Indicador		
Indicador	<p>&lt;= 8      no aprobado</p> <p>9 Aprobado</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
Estado	<p>Entregado</p> <p>Sin Entregar</p>	
Indicador	<p>&gt;100%      Sobre Ejecutado</p> <p>=100%      Ejecución a punto</p> <p>&lt;=99,9%    Subejecutado</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
Estado	<p>Entregado</p> <p>Sin Entregar</p>	
Indicador	<p>&lt;= 80%      Defectuoso</p> <p>&gt;80%, &gt;=95% Insuficiente</p> <p>&gt;=95%      Aprobado</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito:</p> <p>Entregable:</p> <p>Atributo:</p> <p>Métrica:</p> <p>Valor Objetivo:</p> <p>Periodicidad de Medición:</p> <p>Indicador:</p> <p>Estado:</p>
Estado	<p>Entregado</p> <p>Sin Entregar</p>	
Indicador	<p>&lt;= 99%      Defectuoso</p>	<p>Requisito #:</p>

<p>Estado      Entregado Sin Entregar</p>	<p>100% <b>Aprobado</b></p> <p>Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>Indicador    &lt;= 70%      Defectuoso</p> <p>                 &gt;71%, &gt;=89%    Insuficiente</p> <p>                 &gt;=90%      Aprobado</p> <p>Estado      Entregado</p> <p>                 Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>Indicador    cumple      <b>Insuficiente</b></p> <p>                 no cumple      <b>Aprobado</b></p> <p>Estado      Entregado</p> <p>                 Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>
<p>Indicador    cumple      <b>Defectuoso</b></p> <p>                 no cumple      <b>Insuficiente</b></p> <p>                                      <b>Aprobado</b></p> <p>Estado      Entregado</p> <p>                 Sin Entregar</p>	<p>Requisito #:</p> <p>Requisito: Entregable: Atributo: Métrica: Valor Objetivo: Periodicidad de Medición: Indicador: Estado:</p>

II CONGRESO INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL  
DE PROYECTOS UNIVERSIDAD EL BOSQUE 2020

TDG-2019-2-023

**MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD**

1

Contar con planes de gestión de planeación del proyecto aprobados por DTG

Plan de dirección del proyecto

Plan de gestión del alcance del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión del cronograma del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión de los costos del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión de la calidad del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión de los recursos del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión las adquisiciones del proyecto aprobado por DTG

Plan de gestión de los interesados del proyecto aprobado por DTG

Compleitud

9

semanal en la planeación del proyecto

(# de planes de gestión aprobados/# Planes de Gestión proyectadas)\*100

Sin Entregar

2

Ejecutar el presupuesto asignado al proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de costos, con una variación no mayor al 5%

Informe Mensual de ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal del proyecto

Ejecución presupuestal

<=100% ejecución acumulada Vs ppto asignado al proyecto

Semanal con el equipo gerencia del proyecto durante pre producción y

Mensual con equipo UEB y sponsor

Acumulado/Presupuesto Acumulado

Sin Entregar

Ver modificaciones en V1

3

Dar cumplimiento al 100% de las actividades establecidas en el plan de gestión del cronograma, con los recursos y tiempos establecidos.

Informe y seguimiento de gestión de cronograma

Avance de las actividades ejecutadas

Avance cronograma

100% de avance en las actividades planeadas

semanal

% ejecución de actividades en cronograma

sin entregar

Ver modificaciones en V1

4

Realizar control integrado de cambios cuando se realicen ajustes a las líneas base de costos, alcance o cronograma

Registro matriz de control integrado de cambios y configuración

Modificaciones a los documentos del proyecto y/o líneas base

Cambios aprobados por el comité

Control de cambios del proyecto

N/A

mensual

#Cambios realizados / #cambios aprobados por el comité

Sin entregar

5

Realizar todas las adquisiciones del proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de las adquisiciones.

Adquisiciones del proyecto realizadas de acuerdo al plan de gestión

Adquisiciones se realizan siguiendo políticas de compras de UEB

Compleitud

100% de adquisiciones proyectadas son realizadas

Quincenal

# de adquisiciones realizadas/ # de adquisiciones proyectadas

sin entregar

7

Gestionar a los interesados del proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de los interesados.

Informe seguimiento interesados

1 Documento con el seguimiento del plan de gestión de interesados

Compleitud

los interesados

quincenal

Cumple/no cumple

Sin Entregar

8

de gestión de riesgos.

Informe gestion de riesgos del proyecto

1 Documento con el seguimiento al plan de gestion de riesgos

Compleitud

1 Documento

Quincenal con el seguimiento de proyecto por parte del equipo UEB

Cumple/no cumple

sin entregar



ELIMINADO



MODIFICADO