

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

Bogotá, 10 de septiembre de 2022

Señores:
**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA
COMITÉ TRABAJO DE GRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

Apreciados Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que conozco y apruebo la inclusión de la propuesta en anteproyecto con nombre **FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN E-COMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**, que forma parte de nuestro portafolio de proyectos, y en el que podrán tener involucramiento activo los estudiantes **CHALA BARRERA MARCO ANTONIO** identificado con cédula de Ciudadanía **1.022.371.436 de Bogotá**, **ZAMBRANO WALTEROS CAMILO ERNESTO** identificado con cédula de Ciudadanía **1.014.202.562 de Bogotá** como proyecto que será utilizado para el Trabajo de grado de los estudiantes arriba mencionados. Brindaremos el apoyo pertinente para el desarrollo de este proyecto y la participación de los estudiantes enunciados. Para este proyecto se presentan las siguientes restricciones de información, tiempos, confidencialidad, etc. que deberán ser tenidas en cuenta para la aprobación por parte de ustedes, sin embargo, declaramos que los estudiantes podrán presentar abiertamente a los jurados evaluadores de este trabajo de grado, las evidencias pertinentes de avance en el desarrollo los entregables que conforman el proyecto, y con los cuales se espera cumplir los objetivos declarados:

- Restricción 1: El equipo de trabajo del proyecto esta conformado por dos personas.
- Restricción 2: Las consultas y reuniones adelantadas con el patrocinador se realizarán en horario laboral de 8am a 5pm.
- El proyecto no incluye costos para el desarrollo del e-commerce

Agradeciendo su amable atención

Cordialmente,



Marieta Walteros Puerta

F-TDG-008

FORMATO APROBACIÓN Y CIERRE PLANEACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

Señores:

FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

ATN: JURADO CALIFICADOR UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Ciudad

Apreciados Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que he revisado el libro del proyecto de grado **“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”**, elaborado por los estudiantes **Marco Antonio Chala Barrera – Camilo Ernesto Zambrano Walteros identificados** con CC. 1.022.371.436 – C.C 1.014.202.562, en sus aspectos de aplicación de las prácticas de la Gerencia de Proyectos, de la aplicación de las normas metodológicas exigidas, y de cumplimiento con la realización de los entregables comprometidos para la finalización de la planeación detallada del proyecto, y confirmo que cumple con la totalidad de lo requerido para su aprobación.

De acuerdo con lo anterior, se aprueba y se procede al cierre formal de la planeación y la liberación de las líneas bases y planes de gestión en sus versiones iniciales. Cualquier modificación deberá gestionarse a través del proceso de gestión de cambios.

Agradeciendo su amable atención,

Cordialmente,



JAIR FABIAN CASTRO GARZÓN

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

F-TDG-010
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO -
UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO	ACTA No.	01
FECHA DE REUNIÓN	22-11-2022	

NOMBRE DEL PROYECTO
“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Retro alimentación de entregables de la gestión del alcance, cronograma, costos y riesgos

ASISTENTES	
NOMBRE	FIRMA
Marco Antonio Chala Barrera	
Camilo Ernesto Zambrano Walteros	
Jair Fabian Castro Garzón	

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Alcance del Proyecto	Mejorar la EDT, el ciclo de vida debe comenzar la palabra fase
Cronograma y costos del proyecto	Mostrar el cronograma del proyecto a parte del diagrama de Gantt. Los hitos son al final de cada entregable no al comienzo, nosobrecargar los recursos
Identificar y relacionar los riesgos del proyecto	Hacer el análisis cualitativo únicamente

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se solicita subir riesgos y calidad, culminar con la planeación del proyecto	Equipo de trabajo del proyecto	27/11/2022
Realizar presentación final para socializar con los otros grupos el trabajo e identificar errores	Equipo de trabajo del proyecto	29/11/2022

F-TDG-010

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO -
UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO	ACTA No.	02
FECHA DE REUNIÓN	05/04/2023	

NOMBRE DEL PROYECTO

“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Se establecerán las siguientes acciones destinadas a corregir la ejecución de las actividades del proyecto, tanto en lo referente a la planificación como a la ejecución. Estas acciones tienen como objetivo mejorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos.

ASISTENTES	
NOMBRE	FIRMA
Marco Antonio Chala Barrera	
Camilo Ernesto Zambrano Walteros	
Jair Fabian Castro Garzón	

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Comentarios rubrica Primer informe	Verificar la identificación del plan de interesados
	Relacionar todos los riesgo del producto que se consideran en el proyecto

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Registrar más interesados y verificar la puntuación de cada uno de ellos	Equipo de trabajo del proyecto	28/04/2023
Registrar más riesgo del proyecto solicitado por el Jurado donde hace falta el recurso humano	Equipo de trabajo del proyecto	26/04/2023

F-TDG-010

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO -
UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO	ACTA No.	03
FECHA DE REUNIÓN	12/05/2023	

NOMBRE DEL PROYECTO

“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”
--

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Se establecerán las siguientes acciones destinadas a corregir la ejecución de las actividades del proyecto, tanto en lo referente a la planificación como a la ejecución. Estas acciones tienen como objetivo mejorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos.

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Marco Antonio Chala Barrera	
Camilo Ernesto Zambrano Walteros	
Jair Fabian Castro Garzón	

TEMAS TRATADOS

TEMA	OBSERVACIONES
Comentarios rubrica Segundo informe	Realizar seguimiento a los indicadores de costos
	Revisar el control de cambios del proyecto no presenta mayor profundidad en el tema

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Identificar los indicadores de costos y llevar un mayor control para tenerlos más presentes en el informe final	Equipo de trabajo del proyecto	24/05/2023
Profundizar y hablar más sobre el control de cambios realizado en el proyecto	Equipo de trabajo del proyecto	24/05/2023

F-TDG-010

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO -
UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO	ACTA No.	04
FECHA DE REUNIÓN	28/05/2023	

NOMBRE DEL PROYECTO
“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Se establecerán las siguientes acciones destinadas a corregir la ejecución de las actividades del proyecto, tanto en lo referente a la planificación como a la ejecución. Estas acciones tienen como objetivo mejorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos.

ASISTENTES	
NOMBRE	FIRMA
Marco Antonio Chala Barrera	
Camilo Ernesto Zambrano Walteros	
Jair Fabian Castro Garzón	

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Presentación final y sustentación de proyecto con los demás compañeros de grupo	Presentación con menor tiempo de ponencia
	Revisar contenido que tenga lo establecido por la rubrica
	Ajustar imágenes que se encuentran en la presentacion

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Mejorar el tiempo en la ponencia de la presentación ante el jurado.	Equipo de trabajo del proyecto	30/05/2023
Revisar evidencias solicitadas por la rubrica	Equipo de trabajo del proyecto	30/05/2023
Cambiar imágenes poco legibles para el jurado	Equipo de trabajo del proyecto	30/05/2023

F-TDG-010

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE GRADO -

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO	ACTA No.	05
FECHA DE REUNIÓN	26/06/23	

NOMBRE DEL PROYECTO
“FASES DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRATEGIA Y DISEÑO DE UN ECOMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de presentación y sustentación final revisión del documento repositorio

ASISTENTES	
NOMBRE	FIRMA
Marco Antonio Chala Barrera	
Camilo Ernesto Zambrano Walteros	
Jair Fabian Castro Garzón	

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Sustentación final	
Documento de repositorio	

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión de documento	Jair Fabian Castro Garzón	28/06/2023

Acta de aprobación de trabajo de grado

Los suscritos Directores del Programa académico y del proyecto de grado mencionado a continuación, con base en los criterios científicos, metodológicos y éticos que se han establecido para tal efecto y después de haber oído el concepto de los respectivos evaluadores asignados para calificar el trabajo de grado:

“Fases De Diagnóstico, Estudio Técnicos, Estrategia Y Diseño De Un E-Commerce Para La Comercialización De Alimentos Para Mascotas En La Ciudad De Bogotá”

Presentado como requisito parcial por los estudiantes:

MARCO ANTONIO CHALA BARRERA CC. 1022371436
CAMILO ERNESTO ZAMBRANO WALTEROS CC. 1014202562

Para optar al título de:

Especialista en Gerencia de proyectos


Deciden asignar la valoración final de:

APROBADA


Firmado en Bogotá, D.C. el 1, 2 Y 3 de junio del 2023



Jair Fabian Castro
Director de Proyecto



Andrea Jimenez
Jurado



BIAGIO AREVALO CHAVEZ
Jurado Experto



Clara Nensthiel Zorro
Director Especialización