



F-TDG-002

FORMATO CARTA ACEPTACIÓN EMPRESA -

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

Bogotá, 17 de Enero de 2024

Señores:

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE
INGENIERÍA COMITÉ TRABAJO DE GRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

Bogotá, D.C

Apreciados Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que conozco y apruebo la inclusión de la propuesta en anteproyecto con nombre **“FASES DE DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ALMACÉN EN OBRA CIVIL EN LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AL DÍA S.A.S** que forma parte de nuestro portafolio de proyectos, y en el que podrán tener involucramiento activo los estudiantes **GISELLA PAOLA SALAZAR, y LEIDY NATALY LEÓN** identificados con cédula de Ciudadanía **1010199748, 1.053.335.241**, como proyecto que será utilizado para el Trabajo de grado de los estudiantes arriba mencionados.

Brindaremos el apoyo pertinente para el desarrollo de este proyecto y la participación de los estudiantes enunciados. Declaramos que los estudiantes podrán presentar abiertamente a los jurados evaluadores de este trabajo de grado, las evidencias pertinentes de avance en el desarrollo los entregables que conforman el proyecto, y con los cuales se espera cumplir los objetivos declarados:

Agradeciendo su amable atención,

Cordialmente,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Arturo Rueda Castro".

Carlos Arturo Rueda Castro

Patrocinador "Empresa Construcciones al Día SAS"



F-TDG-004

FORMATO ACEPTACIÓN DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

Bogotá, 18 de Enero de 2024

Señores:

**FACULTAD DE INGENIERÍA
COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS UNIVERSIDAD EL
BOSQUE**

Apreciados Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que he revisado la propuesta de proyecto de grado **“FASES DE DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ALMACÉN EN OBRA CIVIL EN LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AL DÍA SAS ”**, elaborada por los estudiantes **GISSELLA PAOLA SALAZAR, y LEIDY NATALY LEÓN** identificado con cédula de Ciudadanía **1010199748, 1.053.335.241**, la cual cumple con las definiciones suficientes para iniciar su formulación, evaluación y desarrollo, y acepto la coordinación del Trabajo de Grado para el Proyecto.

Declaro Conocer y Aceptar el Reglamento y las Normas de los Trabajos de Grado de la Facultad.

Agradeciendo su amable atención,

Cordialmente,


Diana Janeth Hernández
Director de Proyecto



F-TDG-008

FORMATO APROBACIÓN Y CIERRE PLANEACIÓN DETALLADA

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS**

Señores:

**FACULTAD DE INGENIERÍA
COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

**ATN: JURADO CALIFICADOR
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
BOGOTA, D.C**

Apreciados Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que he revisado el libro del proyecto de grado **“FASES DE DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ALMACÉN EN OBRA CIVIL EN LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AL DÍA SAS”**, elaborado por los estudiantes **GISSELLA PAOLA SALAZAR, y LEIDY NATALY LEÓN** identificados con **1010199748, 1.053.335.241**, en sus aspectos de aplicación de las prácticas de la Gerencia de Proyectos, de la aplicación de las normas metodológicas exigidas, y de cumplimiento con la realización de los entregables comprometidos para la finalización de la planificación detallada del proyecto, y confirmo que cumple con la totalidad de lo requerido para su aprobación.

De acuerdo con lo anterior, se aprueba **y se procede al cierre formal de la planeación y la liberación de las líneas bases y planes de gestión en sus versiones iniciales**. Cualquier modificación deberá gestionarse a través del proceso de gestión de cambios.

Agradeciendo su amable atención,

Cordialmente,

Diana Janeth Hernández A

Diana Janeth Hernández
Director de Proyecto

F-TDG-010

ACTA DE REUNIONES DE TRABAJO DE GRADO

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS**

Acta de Reunión de TDG	ACTA No.	7
FECHA	27/03/2023	


NOMBRE DEL PROYECTO
Fase de diagnóstico, diseño e implementación de un programa para la administración y manejo del almacén en obra civil en la empresa construcciones al día SAS. TDG-2023-1-012

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socialización y revisión del acta de Constitución del proyecto

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Presentación del poster del proyecto y acta de constitución	Se hace la socialización del objetivo del proyecto, el presupuesto destinado, restricciones y supuestos

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Hacer el envío por correo electrónico	Gissela Salazar	28/03/2023

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a document titled "Acta de constitución del proyecto". The document content includes:

Nombre del proyecto: "FASES DE DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ALMACÉN EN OBRA CIVIL EN LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AL DIA SAS."

Datos

Nombre de la Empresa	Construcciones al Día SAS
Enfoque del Proyecto	Éxito y continuidad Operativa
NIT de la Empresa	800.199.324-3
Página de la Empresa	https://www.google.com/search?q=construccionesaladia.com&incipk=CNA&igls=principal
Patrocinador principal	Carlos Arturo Rueda Castro
Correo electrónico	direccionfinanciera@construccionesaladia.com
Gerentes de proyecto	Leidy Nataly León Rivera Gissella Paola Salazar Ramos
Proyecto	TDG-2023-1-012

Propósito y justificación del proyecto
[En la empresa Construcciones al Día SAS, dedicada a la construcción de]

The Zoom interface also shows a list of participants on the right side:

- Leidy Natalia León (Invitado)
- Carlos Arturo Ru... (Invitado)
- Gissella Paola Salazar Ramos (Organizador)

Lista de Asistencia:

FECHA	Nombre y apellidos	Correo electrónico
27/03/2023	Gissela Salazar	gisseing0610@gmail.com
27/03/2023	Leidy Nataly León	lnleonr@unbosque.edu.co
27/03/2023	Carlos Arturo Rueda	direccionfinanciera@construccionesaladia.com

Acta de Reunión de TDG	ACTA No.	8
FECHA	12/08/2023	


NOMBRE DEL PROYECTO
Fase de diagnóstico, diseño e implementación de un programa para la administración y manejo del almacén en obra civil en la empresa construcciones al día SAS. TDG-2023-1-012

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socialización del Informe de Diagnóstico para conocer el estado actual del almacén para dar inicio al diseño del programa,

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Realizar la socialización sobre el diagnóstico del estado de almacén	Se hace la identificación de los registros con los ingresos y salidas del almacén, y los resultados del informe.

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Hacer el envío por correo electrónico del informe de diagnóstico	Gissela Salazar	12/08/2023

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Lista de Asistencia:

FECHA	Nombre y apellidos	Correo electrónico
12/08/2023	Gissela Salazar	gisseing0610@gmail.com
12/08/2023	Leidy Nataly León	lleonr@unbosque.edu.co
12/08/2023	Carlos Arturo Rueda	direccionfinanciera@construccionessaldia.com

Acta de Reunión de TDG	ACTA No.	9
FECHA	20/09/2023	


NOMBRE DEL PROYECTO
Fase de diagnóstico, diseño e implementación de un programa para la administración y manejo del almacén en obra civil en la empresa construcciones al día SAS. TDG-2023-1-012

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Revisión del diseño técnico del programa con el profesional encargado

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Revisión del diseño del programa con el fin de validar el funcionamiento	Se hacen pruebas remotas e ingreso de datos para validar el inventario en tiempo real

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Hacer ingreso de datos y generar factura de remisión para validar el funcionamiento	Gissela Salazar	20/09/2023

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Lista de Asistencia:

FECHA	Nombre y apellidos	Correo electrónico
12/08/2023	Gissela Salazar	gisseing0610@gmail.com
12/08/2023	Leidy Nataly León	Inleonr@unbosque.edu.co
12/08/2023	Profesional contratado	soporte@construccionesaldia.com

Acta de Reunión de TDG	ACTA No.	10
FECHA	01/11/2023	


NOMBRE DEL PROYECTO
Fase de diagnóstico, diseño e implementación de un programa para la administración y manejo del almacén en obra civil en la empresa construcciones al día SAS. TDG-2023-1-012

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Hacer la validación de cada uno de los resultados de Prueba Piloto

TEMAS TRATADOS	
TEMA	OBSERVACIONES
Resultados en la prueba piloto	Se reviso detenidamente cada uno de los ítems del programa
Análisis de resultados en la prueba piloto	Se hicieron las pruebas correspondientes al ingreso y salida de material del inventario
Prueba piloto	Consulta del stock de materiales en tiempo real
Validación y consulta de materiales	Se realizo la visualización de todos los artículos ingresados hasta la fecha para su respectiva consulta
Validación y consulta de proveedores y herramientas	Se hizo la validación por el nombre de cada proveedor los ingresos registrados con soporte del repositorio de las fotos de las remisiones y materiales

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a Google Sheets spreadsheet titled "ALMACEN COUSEO 2022". The spreadsheet has several tabs at the bottom: "RETIRO VARIOS", "INGRESO VARIOS", "ESTADO ALMACEN", "ITEM", "PROVEEDORES", "REMISIONES", and "CONTRATISTAS". The "INGRESO VARIOS" tab is active, showing a table with columns for "INGRESOS", "ESTADO ALMACEN", "ITEM", "PROVEEDORES", "REMISIONES", and "CONTRATISTAS". The meeting interface shows three participants: Gissella Pa... (Organizador), Carlos Artu..., and Leidy Natalia León (Invitado). The time is 00:47.

Lista de Asistencia:



FECHA	Nombre y apellidos	Correo electrónico
1/11/2023	Gissela Salazar	gisseing0610@gmail.com
1/11/2023	Leidy Nataly León	lleonr@unbosque.edu.co
1/11/2023	Carlos Arturo Rueda	direccionfinanciera@construccionessaldia.com

F-TDG-011

Acta de aprobación de trabajo de grado

Los suscritos Directores de la División de Postgrados y el Programa académico, con base en los criterios científicos, metodológicos y éticos que se han establecido para tal efecto y después de haber oído el concepto de los respectivos evaluadores asignados para calificar el trabajo de grado:

“Fases De Diagnóstico, Diseño E Implementación De Un Sistema Para La Administración Y Manejo Del Almacén En Obra Civil En La Empresa Construcciones Al Dia SAS”

Presentado como requisito parcial por los estudiantes:

SALAZAR RAMOS GISSELA PAOLA CC: 1010199748
LEIDY NATALY LEON RIVERA CC: 1053335241

Para optar al título de:


Especialista en Gerencia de proyectos

Deciden asignar la valoración final de:

APROBADA

Firmado en Bogotá, D.C. el 4 y 5 del mes de diciembre del 2023


Diana Janeth Hernández
Director de Proyecto


Jorge Luis Martelo
Jurado


Pedro García
Jurado


Clara Nenshiel Zorro
Director Especialización