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R1 Nivelacion de conocimiento Examen FInal
Podria no superar el examen final 
los estudiantes

* Linea base del conocimiento esta 
por debajo de lo indicado por el 
examen inicial.
* Falta de interes por ser ajeno a su 
ambito profesional.
* No disponibilidad justificada de los 
estudiantes

* Extenderia la capacitacion
* Disminucion de la productividad 
de los recursos capcitados en 
futuras etapas del proyecto.
* Reproceso en el plan de 
capacitacion

Estrategico

Es posibe que elnivel bajo de conocimiento de 
algunos integrantes del equipo ocasione 

retrasos, ya que requeriria nueva capacitacción 
y examen final

2 1 2 4 204,000 1 2 1 2 1 2 2 MEDIO
CAPACITACION Y 
EVALUACION DE 
CONOCIMIENTOS

Establecer una metodologia teorico practica, junto con 
seguimiento y retroalimentacion posterior a cada 
sesión.

Mitigar 2 238,100 0 1 BAJO 0 0

R2 Costos del recurso humano Legislación
Podrian presentarse anexos o 
cambios a la legislacion 

* Nueva medida adoptada por el 
gobierno.
* Ajustes de un ente regulador sobre 
la industria o el ambito laboral

* Variaria los costos por cada uno 
de los recursos.
* Modificaria la matriz horaria 
propuesta en el diseño.
* Cambiaria el tipo de 
contratacion planteado en el 

Normativo

Las variaciones en la normatividad que rige al 
sistema de contratacion y costo del recurso 

humano puede ocasionar un cambio 
significativo en el curso del proyecto 

3 8 3 9 2,500,000 2 6 2 6 2 6 9 ALTO

CONOCIMIENTO DE 
FECHAS DONDE OCURRE 
LA MODIFICACION DE LA 

LEGISTACION 

Determinar una revision quincenal o semanal de los 
posibles cambios legislativos. Hacer un diseño que 
recalcule la mayor cantidad de variables de acuerdo a 
un estudio de los parametros mas suceptibles a 
cambios en una legislacion

Mitigar 10 357,100 1 1 BAJO 8 2,500,000

R3
Validacion de software que 

cumple requisitos
Software 

Podria el software no cumplir o 
exceder los requisitos solicitados

* En el mercado no se encuentre un 
Software con los requisitos 
solicitados
* El software encontrado requiera un 
sistema operativo especifico
* Los requerimientos del software 
cambien debido a un nuevo contrato 
especifico

* Se requeriria realizar un 
desarrollo a la medida.
* Se tendria que adquirir la licencia 
de un sistema operativo especifico 
que esta fuera del alcance
* Requeriria reiniciar proceso de 
validación del software

Estrategico

Dado que no se encuentre en el mercado un 
software que cumpla los requisitos solicitados , 
o este requiera un sistema operativo especifico 

no contratado por la empresa se podria 
requerir un desarrollo a la medida del software 

o se debería adquirir un sistema operativo 
especifico para implementar este software

1 2 1 1 266,667 1 1 1 1 3 3 3 MEDIO
DIMENSIONAMIENTO 

REALIZADO
Proponer una nueva adquisición que incluya desarrollo 
de software  

Aceptar 6 0 1 2 BAJO 2 266,667

R4
Comparacion costos de 

software preseleccionado
Costos

El software podria estar 
sobrecosteado.

* Volatilidad en la tasa de cambio del 
dolar
* Cotizaciones iniciales con precios 

* El costo en pesos variaría con 
respecto al costo proyectado por 
temas cambiarios

Financiero
El sobrescosto del sofware puede ocasionar un 

alteracion significativa en uno de los 
componente de la triada (costo), llevando asi a 

3 0 1 3 0 1 1 3 9 1 3 9 ALTO FASE DE NEGOCIACION 
Generar fase de negociacion que genere expectativas 
de compra a corto plazo con los proveedores.

Mitigar 4 155,266 1 1 BAJO 0 0

RESERVA DE 
CONTINGENCIA

10 2,766,667



Alto (3) 85%-100%
Medio (2) 31%-84%
Bajo (1) 0%-30%

Probabilidad
Alta (3) 3 6 9

Media (2) 2 4 6
Baja (1) 1 2 3
Impacto Baja (1) Media (2) Alta (3)

Objetivos del Bajo (1) Medio (2) Alto (3)
Costo <5% 5%-10% 11%-15%

Cronograma 0,1-2% 2.1%- 3.9% 4%-5%
Alcance   Impacto en un Impacto en un Impacto en un 
Calidad Impacto en la métrica de Impacto en la métrica de Impacto en la métrica 

Matriz de probabilidad de ocurrencia

Matriz de probabilidad-impacto

Matriz de impacto


