
Categoría del 

recurso
Tipo de recurso

Descripción de 

recurso
Cantidad Moneda

Tarifa del 

recurso

Tipo de 

adquisición

Desarrollador 1 COP- pesos 200.000 hra

Grupo de gerencia 

del proyecto
5 COP- pesos 15.000 hra

Auditor 1 COP- pesos 200.000 hra

Consultor apoyo 1 COP- pesos 200.000 hra

Consultoría 

jurídica
1 COP- pesos $ 50.000 hra

Desarrollador 

apoyo
1 COP- pesos $ 180.000 hra

Ingeniero de 

sonido
1 COP- pesos $ 150.000 hra

Servidor

Para el 

almacenamiento 

de la codificación

1 COP- pesos 0 Asignación propia

Java
Software para 

codificación
1 COP- pesos 0 Asignación propia

Almacenamiento Disco duro 1 COP- pesos 500.000 Adquisición

Módulo acceso  Duración  Comienzo  Fin  Predecesoras 
 Nombres de los 

recursos 
 Trabajo  Costo 

 Costo rpta 

riesgo 

 Costo 

contigencia 

Módulo principal 156,4 días? lun 30/09/19 lun 8/06/20
1.101,47 

horas
$ 55.221.500

9.215.000$    4.643.500$    

Definición de arquitectura 0 días mar 4/02/20 mar 4/02/20 153 0 horas $ 0

Diagrama de fujo 80,3 días? lun 30/09/19 lun 17/02/20 61 horas $ 605.000

Ambiente de desarrollo 77,4 días? lun 30/09/19 mié 12/02/20 36 horas $ 387.500

Codificación 4 días? mar 4/02/20 lun 10/02/20 23 horas $ 267.500

Pruebas unitarias 0,4 días? mar 4/02/20 mar 4/02/20 1

Desarrollador;Spo

nsor;Líder de 

levantamiento

6 horas  $      430.000 

2 días? mar 4/02/20 dom 9/02/20 1
Líder de 

documentación
10 horas  $        15.000 

0,5 días? dom 9/02/20 lun 10/02/20 6

Sponsor;Líder de 

levantamiento;Viá

ticos[1]

5 horas $ 237.500

Anexo AF. TDG-2019-2-017 Presupuesto.

Físico

Tabla de recursos

Equipo humano
Personal para el equipo 

del proyecto

Prestación de 

servicios

Costo cronograma

Levantamiento 

app

Diseño

Desarrollo back-

end

Desarrollo front-

end
Codificación



Ambiente de pruebas 0,4 días? lun 10/02/20 lun 10/02/20 7 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

Q.a funcionales 1,4 días? lun 10/02/20 mar 11/02/20 7 horas $ 30.000

Documentación Documento instructivo 1 día? lun 10/02/20 mar 11/02/20 8 Consultor 5 horas $ 1.000.000

Transversal 0,4 días? mar 11/02/20 mar 11/02/20 10
Líder de 

documentación
2 horas $ 30.000

Módulo solicitud de 

puntos manuales
0,4 días? mié 12/02/20 mié 12/02/20 2 horas $ 30.000

            Realizar casos de 

uso.
0,4 días? mié 12/02/20 mié 12/02/20 11 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

Módulo historial 0,4 días? lun 30/09/19 lun 30/09/19 2 horas $ 30.000

            Realizar caso de 

uso 
0,4 días? lun 30/09/19 lun 30/09/19

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Módulo de soporte 0,4 días? lun 30/09/19 lun 30/09/19 2 horas $ 30.000

Realizar caso de uso 0,4 días? lun 30/09/19 lun 30/09/19
Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Web 80,3 días? lun 30/09/19 lun 17/02/20 25 horas $ 217.500

Módulo acceso 0,4 días? mié 12/02/20 mié 12/02/20 2 horas $ 30.000

            Realizar casos de 

uso.
0,4 días? mié 12/02/20 mié 12/02/20 13 Líder de diseño 2 horas $ 30.000

Modulo principal 0,4 días? mié 12/02/20 jue 13/02/20 2 horas $ 30.000

Realizar casos de uso. 0,4 días? mié 12/02/20 jue 13/02/20 20
Líder de 

documentación
2 horas $ 30.000

Módulo puntos 

manuales
0,4 días? jue 13/02/20 jue 13/02/20 2 horas $ 30.000

            Realizar casos de 

uso.
0,4 días? jue 13/02/20 jue 13/02/20 22 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

Interfaz detalle de la 

solicitud
0,4 días? jue 13/02/20 jue 13/02/20 2 horas $ 30.000

            Realizar casos de 

uso.
0,4 días? jue 13/02/20 jue 13/02/20 24 Líder de diseño 2 horas $ 30.000

Módulo historial 1 día? lun 30/09/19 lun 30/09/19 2 horas $ 30.000

            Realizar caso de 

uso 
1 día? lun 30/09/19 lun 30/09/19

Líder de 

diseño[40%]
2 horas $ 30.000

Módulo soporte 80,3 días? lun 30/09/19 lun 17/02/20 15 horas $ 67.500

Realizar caso de uso 1 día? lun 30/09/19 lun 30/09/19

Líder de 

documentación[4

0%]

2 horas $ 30.000

Gerencia del 

proyecto

Pruebas



Compartir plantillas de 

casos para aprobación
0,5 días?

dom 

16/02/20
dom 16/02/20 26

Gerente de 

Proyecto;Sponsor
5 horas $ 37.500

Plan de respuesta al 

riesgo
0,8 días?

dom 

16/02/20
lun 17/02/20 31

Gerente de 

Proyecto;Sponsor
8 horas $ 15.000

Finalización del 

levantamiento
0 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 32 0 horas $ 0

Diseño 18,73 días? lun 17/02/20 dom 15/03/20 96 horas $ 1.290.000

Back - end 11,53 días? lun 17/02/20 mar 3/03/20 56 horas $ 690.000

Diseño bases de datos 1,6 días? lun 17/02/20 mar 18/02/20 8 horas $ 120.000

            Exportar los 

requerimientos y 

analizarlos

0,4 días? lun 17/02/20 lun 17/02/20 33 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

            Establecer diseño 

lógico
0,8 días? lun 17/02/20 mar 18/02/20 37

Líder de 

documentación
4 horas $ 60.000

            Escoger el motor 

lógico para desarrollar la 

base de datos

0,4 días? mar 18/02/20 mar 18/02/20 38
Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Diagrama de clases 4,13 días? mié 19/02/20 mar 25/02/20 19 horas $ 285.000

Analizar casos de uso. 0,2 días? mié 19/02/20 mié 19/02/20 39 Líder de pruebas 1 hora $ 15.000

Definir objetos para 

identificación de clases .
0,4 días? mié 19/02/20 mié 19/02/20 41

Gerente de 

Proyecto
2 horas $ 30.000

Realizar los diagramas de 

clase
3,2 días? mié 19/02/20 mar 25/02/20 42CC Líder de pruebas 16 horas $ 240.000

Definición de 

arquitectura
3,6 días?

mar 

25/02/20
dom 1/03/20 18 horas $ 195.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? mar 25/02/20 mié 26/02/20 43 Desarrollador 5 horas $ 1.000.000

Definir patrón de 

arquitectura
0,8 días? mié 26/02/20 mié 26/02/20 42;43;45

Líder de 

documentación
4 horas $ 60.000

Definir componentes a 

utilizar y a crear
0,4 días? mié 26/02/20 jue 27/02/20 46

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Validar la existencia de 

dependencias con 

componentes externos

0,4 días? jue 27/02/20 jue 27/02/20 47 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

Gerencia del 

proyecto



Integrar los componentes 

internos con los 

componentes externos y 

definir el protocolo de 

comunicación

0,6 días? jue 27/02/20 dom 1/03/20 48
Gerente de 

Proyecto
3 horas $ 45.000

 Definir los atributos de 

calidad
0,4 días? dom 1/03/20 dom 1/03/20 49

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Diagrama de flujo 2,2 días? dom 1/03/20 mar 3/03/20 11 horas $ 90.000

Determinar los 

principales componentes 

del proceso

0,4 días? dom 1/03/20 lun 2/03/20 50
Líder de 

documentación
2 horas $ 30.000

Ordenar las actividades 0,2 días? lun 2/03/20 lun 2/03/20 52 Líder de pruebas 1 hora $ 15.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? lun 2/03/20 mar 3/03/20 53 Consultor 5 horas $ 1.000.000

Realizar diagrama de 

flujo
0,6 días? mar 3/03/20 mar 3/03/20 54

Gerente de 

Proyecto
3 horas $ 45.000

Front-end 7,2 días? mar 3/03/20 dom 15/03/20 40 horas $ 600.000

App 6,8 días? mar 3/03/20 jue 12/03/20 36 horas $ 540.000

Documentos de diseño 6,8 días? mar 3/03/20 jue 12/03/20 36 horas $ 540.000

Realizar diseño detallado 

de módulos.
1,6 días? mar 3/03/20 jue 5/03/20 55

Líder de 

documentación
8 horas $ 120.000

Especificar el modelo de 

navegación del sistema
0,8 días? mar 3/03/20 mié 4/03/20 59CC Líder de pruebas 4 horas $ 60.000

Realizar la interfaz de 

usuario
1,6 días? jue 5/03/20 lun 9/03/20 59;60

Gerente de 

Proyecto
8 horas $ 120.000

Realizar diccionario de 

datos
1,6 días? lun 9/03/20 mié 11/03/20 61

Líder de 

levantamiento
8 horas $ 120.000

Realizar la matriz de 

trazado
1,6 días? mié 11/03/20 jue 12/03/20 62

Líder de 

documentación
8 horas $ 120.000

Web 0,4 días? jue 12/03/20 dom 15/03/20 4 horas $ 60.000

Definición de 

frameworks
0,4 días? jue 12/03/20 dom 15/03/20 4 horas $ 60.000

Definir la plataforma de 

la aplicación.
0,4 días? jue 12/03/20 dom 15/03/20 63 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

Definir la envergadura 

del proyecto.
0,4 días? jue 12/03/20 dom 15/03/20 66CC

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Gerencia del 

proyecto



Finalización de diseño 0 días
dom 

15/03/20
dom 15/03/20 66;67 0 horas $ 0

Desarrollo 38,69 días?
dom 

15/03/20
lun 11/05/20 185,47 horas $ 33.694.000

Back end 35,69 días?
dom 

15/03/20
mié 6/05/20 97,97 horas $ 16.594.000

Ambiente de desarrollo 33,69 días?
dom 

15/03/20
lun 4/05/20 7,1 horas $ 420.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día?

dom 

15/03/20
lun 16/03/20 68

Consultoria 

juridica
5 horas $ 250.000

Preparación del ambiente 

de desarrollo
0,06 días? lun 16/03/20 lun 16/03/20 72 Desarrollador 0,3 horas $ 60.000

Sacar listado de tareas a 

traspasar
0,06 días? lun 16/03/20 lun 16/03/20 73 Desarrollador 0,3 horas $ 60.000

Realizar traspaso a 

ambiente de pruebas
0,1 días? mar 7/04/20 mar 7/04/20 93 Desarrollador 0,5 horas $ 100.000

Verificar que los 

cambios se hayan 

reflejado en el ambiente 

de integración

0,2 días? lun 4/05/20 lun 4/05/20 96 Desarrollador 1 hora $ 200.000

Codificación 7,17 días? lun 16/03/20 jue 26/03/20 35,87 horas $ 6.174.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? lun 16/03/20 mar 17/03/20 74

Consultoria 

juridica
5 horas $ 250.000

Tomar diagrama de 

clases
0,17 días? mar 17/03/20 mar 17/03/20 78 Desarrollador 0,87 horas $ 174.000

Codificar algoritmo 6 días? mar 17/03/20 jue 26/03/20 79 Desarrollador 30 horas $ 6.000.000

Pruebas unitarias 9 días? mar 7/04/20 mié 22/04/20 45 horas $ 8.000.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? mar 7/04/20 mié 8/04/20 75

Líder de 

levantamiento
5 horas $ 75.000

Realizar test de 

funcionalidad
4 días? mié 8/04/20 jue 16/04/20 82 Desarrollador 20 horas $ 4.000.000

Evaluar prueba 4 días? jue 16/04/20 mié 22/04/20 83 Desarrollador 20 horas $ 4.000.000

Despliegue 2 días? lun 4/05/20 mié 6/05/20 10 horas $ 2.000.000
Preparar sistema para el 

compilado y 

transferencia a los 

sistemas que se ejecutara 

el piloto

1 día? lun 4/05/20 mar 5/05/20 76 Desarrollador 5 horas $ 1.000.000

Generar acceso al Q.A 

para iniciar ambiente de 

pruebas

1 día? mar 5/05/20 mié 6/05/20 86 Desarrollador 5 horas $ 1.000.000

Front - end 30,4 días? jue 26/03/20 lun 11/05/20 87,5 horas $ 17.100.000

Gerencia del 

proyecto



Codificación 8,1 días? jue 26/03/20 mar 7/04/20 32,5 horas $ 6.100.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? jue 26/03/20 dom 29/03/20 80

Líder de 

documentación[4

0%]

2 horas $ 30.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día?

dom 

29/03/20
lun 30/03/20 90 Disco duro[1] 0 horas $ 500.000

Tomar diagrama de 

clases
0,1 días? lun 30/03/20 lun 30/03/20 91 Desarrollador 0,5 horas $ 100.000

Codificar algoritmo 6 días? lun 30/03/20 mar 7/04/20 92 Desarrollador 30 horas $ 6.000.000

Pruebas unitarias 8 días? mié 22/04/20 lun 4/05/20 40 horas $ 8.000.000

Realizar test de 

funcionalidad
4 días? mié 22/04/20 mar 28/04/20 84 Desarrollador 20 horas $ 4.000.000

Evaluar prueba 4 días? mar 28/04/20 lun 4/05/20 95 Desarrollador 20 horas $ 4.000.000

Publicación 3 días? mié 6/05/20 lun 11/05/20 15 horas $ 3.000.000
Preparar sistema para el 

compilado y 

transferencia a los 

sistemas que se ejecutara 

el piloto.

1 día? mié 6/05/20 jue 7/05/20 87 Desarrollador 5 horas $ 1.000.000

Realizar instalación y 

activación en el servidor .
1 día? jue 7/05/20 dom 10/05/20 98 Desarrollador 5 horas $ 1.000.000

Auditoria 1 día?
dom 

10/05/20
lun 11/05/20 99 Auditor externos 5 horas $ 1.000.000

Finalización desarrollo 0 días lun 11/05/20 lun 11/05/20 100 0 horas $ 0

Pruebas 7,8 días? lun 11/05/20 jue 21/05/20 38 horas $ 435.000

Ambiente de pruebas 2,6 días? lun 11/05/20 jue 14/05/20 13 horas $ 120.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? lun 11/05/20 mar 12/05/20 101

Desarrollador de 

apoyo
5 horas $ 900.000

Preparación del ambiente 

de Pruebas
0,2 días? mar 12/05/20 mié 13/05/20 104 Líder de diseño 1 hora $ 15.000

Aplicar pruebas 

funcionales y de 

regresión

1,4 días? mié 13/05/20 jue 14/05/20 105
Gerente de 

Proyecto
7 horas $ 105.000

Q.A Funcionales 2,8 días? jue 14/05/20 mar 19/05/20 13 horas $ 135.000

Plan de respuesta al 

riesgo
1 día? jue 14/05/20 dom 17/05/20 106

Desarrollador de 

apoyo[80%]
4 horas $ 720.000

Identificar pruebas 

funcionales
0,4 días?

dom 

17/05/20
dom 17/05/20 108

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

Gerencia del 

proyecto



Identificar pruebas no 

funcionales
0,4 días?

dom 

17/05/20
lun 18/05/20 109

Líder de 

documentación
2 horas $ 30.000

Aplicar pruebas 1 día? lun 18/05/20 mar 19/05/20 110
Gerente de 

Proyecto
5 horas $ 75.000

Regresión 2,4 días?
mar 

19/05/20
jue 21/05/20 12 horas $ 180.000

Identificar prueba fallidas 0,8 días? mar 19/05/20 mié 20/05/20 111 Líder de diseño 4 horas $ 60.000

Realizar pruebas de 

regresión
0,6 días? mié 20/05/20 mié 20/05/20 113

Líder de 

documentación
3 horas $ 45.000

Inspección de escenarios 

de pruebas
1 día? mié 20/05/20 jue 21/05/20 114

Líder de 

levantamiento
5 horas $ 75.000

Finalización pruebas 0 días jue 21/05/20 jue 21/05/20 115 0 horas $ 0

Documentación 8,17 días? jue 21/05/20 mié 3/06/20 42 horas $ 660.000

Manual usuario 2,57 días? jue 21/05/20 mié 27/05/20 14 horas $ 480.000

Instructivo 1,2 días? jue 21/05/20 dom 24/05/20 6 horas $ 90.000

Escritura de instructivo 0,4 días? jue 21/05/20 dom 24/05/20 116
Gerente de 

Proyecto
2 horas $ 30.000

Diagramación de 

instructivo
0,8 días?

dom 

24/05/20
dom 24/05/20 120 Líder de diseño 4 horas $ 60.000

Video instructivo 1,37 días?
dom 

24/05/20
mié 27/05/20 8 horas $ 390.000

            Grabación 0,4 días?
dom 

24/05/20
mar 26/05/20 121

Líder de 

pruebas;Ingeniero 

de sonido

4 horas $ 330.000

            Edición 0,8 días? mar 26/05/20 mié 27/05/20 123
Líder de 

levantamiento
4 horas $ 60.000

Manual técnico 5,6 días? mié 27/05/20 mié 3/06/20 28 horas $ 180.000

Documento instructivo 5,6 días? mié 27/05/20 mié 3/06/20 28 horas $ 180.000

Plan de respuesta al 

riesgo
3,2 días? mié 27/05/20 lun 1/06/20 124

Desarrollador de 

apoyo
16 horas $ 2.880.000

Escritura de instructivo 1,6 días? lun 1/06/20 mar 2/06/20 127
Gerente de 

Proyecto
8 horas $ 120.000

Diagramación de 

instructivo
0,8 días? mié 3/06/20 mié 3/06/20 128 Líder de diseño 4 horas $ 60.000

      Finalización 

documentación
0 días mié 3/06/20 mié 3/06/20 129 0 horas $ 0

   Piloto 2,6 días? mié 3/06/20 lun 8/06/20 13 horas $ 1.120.000

      Ambiente piloto 0,8 días? mié 3/06/20 jue 4/06/20 4 horas $ 60.000

Gerencia del 

proyecto



         Realizar prueba con 

el cliente
0,4 días? mié 3/06/20 jue 4/06/20 130

Líder de 

documentación
2 horas $ 30.000

         Realizar informes 

de diagnóstico
0,4 días? jue 4/06/20 jue 4/06/20 133 Líder de pruebas 2 horas $ 30.000

      Informe piloto 1,8 días? jue 4/06/20 lun 8/06/20 9 horas $ 1.060.000

         Realizar prueba con 

los clientes
0,4 días? jue 4/06/20 jue 4/06/20 134

Líder de 

levantamiento
2 horas $ 30.000

         Realizar informes 

de diagnóstico
0,4 días? dom 7/06/20 dom 7/06/20 136 Líder de diseño 2 horas $ 30.000

         Auditoria 1 día? dom 7/06/20 lun 8/06/20 137 Auditor externos 5 horas $ 1.000.000

      Finalización piloto 0 días dom 7/06/20 dom 7/06/20 137 0 horas $ 0

   Gerencia del proyecto 151 días? lun 30/09/19 dom 31/05/20 641 horas $ 16.942.500

      Inicio 4 días? lun 30/09/19 jue 3/10/19 35 horas $ 575.000

         Acta de 

constitución
2 días? lun 30/09/19 mar 1/10/19

Gerente de 

Proyecto;Sponsor;

Internet[1]

20 horas $ 250.000

         Identificación de 

interesados
2 días? mié 2/10/19 jue 3/10/19 142

Líder de 

diseño;Líder de 

levantamiento;Int

ernet[1]

15 horas $ 325.000

      Planeación 67,6 días? dom 6/10/19 mar 4/02/20 312 horas $ 4.880.000

         Plan de gestión del 

alcance
7 días? dom 6/10/19 mar 15/10/19 143

Líder de 

documentación
35 horas $ 525.000

         Plan de gestión del 

cronograma
6,4 días? mié 16/10/19 jue 24/10/19 145 Líder de diseño 32 horas $ 480.000

         Plan de gestión de 

costos
7 días? jue 24/10/19 mar 5/11/19 146

Líder de 

documentación
35 horas $ 525.000

         Plan de gestión de 

calidad
7 días? mar 5/11/19 dom 17/11/19 147

Líder de 

levantamiento;Int

ernet[1]

35 horas $ 625.000

         Plan de gestión de 

recursos
7 días?

dom 

17/11/19
mar 26/11/19 148 Líder de pruebas 35 horas $ 525.000

         Plan de gestión de 

comunicaciones
7 días? mar 26/11/19 jue 5/12/19 149 Líder de diseño 35 horas $ 525.000

         Plan de gestión de 

riesgos
7 días? jue 5/12/19 mar 14/01/20 150

Líder de 

documentación;In

ternet[1]

35 horas $ 625.000

         Plan de gestión de 

adquisiciones
7 días? mar 14/01/20 jue 23/01/20 151

Líder de 

levantamiento
35 horas $ 525.000

         Plan de gestión de 

interesados
7 días? jue 23/01/20 mar 4/02/20 152 Líder de pruebas 35 horas $ 525.000

Gerencia del 

proyecto



      Monitoreo y control 149 días? mié 2/10/19 dom 31/05/20 294 horas $ 11.487.500

         Informe de 

avance
79,4 días mar 4/02/20 dom 31/05/20 25 horas $ 375.000

            Informe de 

avance 1
1 día mar 4/02/20 mié 5/02/20 1

Líder de 

levantamiento
5 horas $ 75.000

            Informe de 

avance 2
1 día dom 1/03/20 dom 1/03/20 156 Líder de diseño 5 horas $ 75.000

            Informe de 

avance 3
1 día lun 30/03/20 lun 30/03/20 157

Líder de 

levantamiento
5 horas $ 75.000

            Informe de 

avance 4
1 día jue 30/04/20 jue 30/04/20 158 Líder de pruebas 5 horas $ 75.000

            Informe de 

avance 5
1 día

dom 

31/05/20
dom 31/05/20 159

Líder de 

documentación
5 horas $ 75.000

         Reunión con 

sponsor
148,2 días mié 2/10/19 dom 31/05/20 27 horas $ 1.802.500

            Reunión con 

sponsor 1
0,5 días mié 2/10/19 mié 2/10/19 142

Sponsor;Líder de 

levantamiento;Viá

ticos[1]

5 horas $ 237.500

            Reunión con 

sponsor 2
0,5 días mié 30/10/19 mié 30/10/19 162

Sponsor;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1]

5 horas $ 237.500

            Reunión con 

sponsor 3
0,5 días dom 1/12/19 dom 1/12/19 163

Sponsor;Viáticos[

1];Líder de 

documentación

5 horas $ 237.500

            Reunión con 

sponsor 4
0,2 días mié 8/01/20 mié 8/01/20 164

Sponsor;Viáticos[

1];Líder de diseño
2 horas $ 215.000

            Reunión con 

sponsor 5
0,2 días jue 30/01/20 jue 30/01/20 165

Líder de 

documentación;S

ponsor;Viáticos[1

]

2 horas $ 215.000

            Reunión con 

sponsor 6
0,2 días dom 1/03/20 dom 1/03/20 166

Líder de 

levantamiento;Sp

onsor;Viáticos[1]

2 horas $ 215.000

            Reunión con 

sponsor 7
0,2 días lun 30/03/20 lun 30/03/20 167

Líder de 

diseño;Sponsor;V

iáticos[1]

2 horas $ 215.000

            Reunión con 

sponsor 8
0,2 días jue 30/04/20 jue 30/04/20 168

Gerente de 

Proyecto;Sponsor;

Viáticos[1]

2 horas $ 215.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión con 

sponsor 9
0,2 días

dom 

31/05/20
dom 31/05/20 169

Líder de 

pruebas;Sponsor
2 horas $ 15.000

         Reunión equipo 

de gp
100,4 días? lun 9/12/19 mar 26/05/20 242 horas $ 9.310.000

            Plan de respuesta 

al riesgo
1,4 días? lun 17/02/20 mar 18/02/20 183

Gerente de 

Proyecto[40%];Lí

der de 

diseño[40%];Líde

r de 

documentación[4

0%];Líder de 

levantamiento[40

%];Líder de 

pruebas[40%]

10 horas $ 150.000

            Reunión equipo 

de gp 1
0,4 días lun 9/12/19 lun 9/12/19 142

Líder de 

documentación;Lí

der de 

diseño;Líder de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Viáticos[

1];Gerente de 

Proyecto

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 2
0,4 días mié 8/01/20 mié 8/01/20 173

Líder de 

diseño;Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Internet[1

]

10 horas $ 450.000

            Reunión equipo 

de gp 3
0,4 días mié 8/01/20 mié 8/01/20 174

Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación;Lí

der de pruebas

8 horas $ 320.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión equipo 

de gp 4
0,4 días mié 8/01/20 jue 9/01/20 175

Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación;Lí

der de pruebas

8 horas $ 320.000

            Reunión equipo 

de gp 5
0,4 días jue 9/01/20 jue 9/01/20 176

Líder de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño;Líder de 

levantamiento

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 6
0,4 días lun 13/01/20 lun 13/01/20 177

Líder de 

levantamiento;Líd

er de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Viáticos[

1];Gerente de 

Proyecto;Líder de 

diseño

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 7
0,4 días lun 20/01/20 lun 20/01/20 178

Líder de 

levantamiento;Líd

er de diseño;Líder 

de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 8
0,4 días lun 27/01/20 lun 27/01/20 179

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación

10 horas $ 350.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión equipo 

de gp 9
0,4 días lun 3/02/20 lun 3/02/20 180

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Gerente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación;In

ternet[1]

8 horas $ 420.000

            Reunión equipo 

de gp 10 y capacictación
0,4 días lun 10/02/20 lun 10/02/20 181

Líder de 

levantamiento;Líd

er de diseño;Líder 

de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Desarrollador 

de apoyo

10 horas $ 680.000

            Reunión equipo 

de gp 11
0,4 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 182

Líder de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño;Líder de 

documentación

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 12
0,4 días lun 24/02/20 lun 24/02/20 172

Líder de 

levantamiento;Líd

er de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Viáticos[

1];Líder de diseño

8 horas $ 320.000

            Reunión equipo 

de gp 13
0,4 días lun 2/03/20 lun 2/03/20 184

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;G

erente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

levantamiento;Int

ernet[1]

10 horas $ 450.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión equipo 

de gp 14
0,4 días lun 9/03/20 lun 9/03/20 185

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

documentación

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 15
0,4 días lun 16/03/20 lun 16/03/20 186

Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

pruebas

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 16
0,4 días mar 24/03/20 mar 24/03/20 187

Líder de 

levantamiento;Líd

er de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 17
0,4 días lun 30/03/20 lun 30/03/20 188

Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;G

erente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

pruebas

8 horas $ 320.000

            Reunión equipo 

de gp 18
0,4 días lun 6/04/20 lun 6/04/20 189

Líder de 

pruebas;Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño;Internet[1]

10 horas $ 450.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión equipo 

de gp 19
0,4 días lun 13/04/20 lun 13/04/20 190

Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 20
0,4 días lun 20/04/20 lun 20/04/20 191

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;G

erente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

levantamiento

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 21
0,4 días lun 27/04/20 lun 27/04/20 192

Líder de 

documentación;Lí

der de 

pruebas;Líder de 

levantamiento;Ge

rente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 22
0,4 días lun 4/05/20 lun 4/05/20 193

Líder de 

pruebas;Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;G

erente de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

levantamiento;Int

ernet[1]

10 horas $ 450.000

Gerencia del 

proyecto



            Reunión equipo 

de gp 23
0,4 días lun 11/05/20 lun 11/05/20 194

Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Gerente 

de 

Proyecto;Viáticos

[1];Líder de 

diseño

10 horas $ 350.000

            Reunión equipo 

de gp 24
0,4 días lun 18/05/20 lun 18/05/20 195

Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Viáticos[

1];Líder de diseño

8 horas $ 320.000

            Reunión equipo 

de gp 25
0,4 días mar 26/05/20 mar 26/05/20 196

Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Viá

ticos[1]

4 horas $ 260.000

   Cierre 1 día? dom 7/06/20 lun 8/06/20 25 horas $ 475.000

      Cierre del proyecto 1 día? dom 7/06/20 lun 8/06/20 139

Gerente de 

Proyecto;Líder de 

diseño;Líder de 

documentación;Lí

der de 

levantamiento;Líd

er de 

pruebas;Internet[1

]

25 horas $ 475.000

Fin del proyecto 0 días lun 8/06/20 lun 8/06/20 160;170;199 0 horas $ 0

Gerencia del 

proyecto



ID riesgo Fase
Paquete de 

trabajo
Riesgo

 costo de 

contingencia 

R1 Módulo acceso

Que no se 

recopilen 

todos los 

requisitos. 225.000$       

R5 Módulo principal

Que queden 

mal 

diseñadas las 

plantillas de 

caso de uso. 100.000$       

R15 Definición de arquitectura
Marco 

Lógico 120.000$       

R16 Diagrama de fujo

Subestimacio

n del tamaño 

de la 

aplicación.
240.000$       

R20 Ambiente de desarrollo

Retiro de 

personal con 

conocimiento 

y experiencia
900.000$       

R22 Codificación

Desconocimi

ento y falta 

de 

experiencia 

del 

desarrollador 200.000$       

R25 Pruebas unitarias

Documentaci

ón de 

requisitos 

insuficiente, 

desactualizad

a, 

contradictoria 

o ambigua. 320.000$       

Levantamiento app

Diseño

Desarrollo back-end



R30

Modificacion 

cronograma 

actividades
96.000$         

R31
Pérdida de 

backups 1.750.000$    

R35 Ambiente de pruebas

Demoras 

excesivas en 

la reparación 

de defectos 

encontrados 

en las 

pruebas 112.500$       

R38 Q.a funcionales

Retraso del 

piloto debido 

a nuevos 

errores 

despues de 

despliegue 195.000$       

R41 Documentación Documento instructivo

Documentaci

on sobre el 

uso de la 

aplicación. 360.000$       

R47 Gerencia del proyecto Transversal
Comunicaión 

no acertiva
25.000$         

 $   4.643.500 

Codificación

Pruebas

Costo total de contingencia

Desarrollo front-end


